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De Antoniushoeve is in 1889 gebouwd. De boerderij is direct naast de Sint Urbanuskerk gesitueerd. Deze kerk is 
gebouwd in 1879 ter vervanging van een oudere kerk. Aan de andere zijde van de boerderij ligt de Sophiahoeve, 
tegenwoordig Wintershoven, deze is gebouwd in 1883.
Oorspronkelijk was er een sloot aan de voorzijde van de boerderij die het erf van de Antoniushoeve, en de 
Urbanuskerk, scheidde van de Rijksstraatweg. Op het achtererf stonden een aantal schuren en een hooiberg. Van de 
schuren zijn nog diverse restanten op het erf te vinden.
Aan de zuidwestzijde wordt het erf van de Antoniushoeve, en van de Urbanuskerk, afgesneden door een hoge 
spoordijk van het NS station Duivendecht. De eerste spoorlijn werd aangelegd in 1843. In de loop der jaren is het 
aantal rails uitgebreid, en kwam zodoende steeds dichter bij de Urbanuskerk en de Antoniushoeve te liggen.
Oorspronkelijk was de Rijksstraatweg een belangrijke doorgaande route tussen Amsterdam en Utrecht. Na de aanleg 
van de A2 in 1954 verloor de weg deze functie. Na de bouw van het nieuwe station Duivendrecht begin jaren ‘90 is de 
Rijksstraatweg een doodlopende straat geworden.

Zowel de Antoniushoeve als de Sophiahoeve zijn T-boerderijen van het voerdeel type, met  een aangebouwd 
zomerhuis. Een tussenlid met voordeur vormt de verbinding tussen het hoofdgebouw en het zomerhuis. Verschil 
tussen beide boerderijen is dat de Antoniushoeve rijker gedecoreerd en groter van opzet is.
Het dwarsgeplaatste voorhuis van de boerderij bestaat uit twee opkamers aan de voorzijde met daaronder een half 
verdiepte kaaskelder. Boven de opkamers bevindt zich een grote zolderverdieping.
Achter het voorhuis bevindt zich het bedrijfsgedeelte. Direct achter het voorhuis ligt een hal. Deze ligt onder dezelfde 
kap als de koeienstal, maar is afgescheiden door een muur. Boven de hal bevindt zich een zolder met twee bedstedes 
die werd aangeduid als ‘knechtenkamer’.
De koeienstal is van het voerdeel type. De stal heeft een brede voergang in het midden, met aan weerszijden 
standplaatsen voor 36 koeien. Achter de standplaatsen van de koeien bevinden zich aan weerszijden mestgoten en 
mestgangen. Boven de koeienstal bevindt zich een hooizolder die werd aangeduid als de ‘tas’.
Parallel aan de stal ligt naast de boerderij het zomerhuis. Aan de voorzijde heeft het zomerhuis een ‘mooie kamer’. 
Deze heeft dezelfde lambrizeringen, paneeldeuren en ornamenten als de beide opkamers in het voorhuis. Daarachter 
ligt de keuken met daarin een grote schouw en een gemetseld waterfornuis waarin wasgoed gekookt kon worden.
Achter de keuken ligt de wagenstalling met een grote dubbele deur in de gevel voor het in- en uitrijden van wagens. 
De scheidingswand tussen de keuken en de wagenstalling is van recente datum.
Aan de achterzijde van het zomerhuis bevindt zich de paardenstal. Daarin was plaats voor vier paarden. 
Het zomerhuis heeft over de gehele lengte een open zolder zonder binnenwanden.

Direct achter de boerderij staat een hooiberg met vier betonnen roeden en een golfplaten kap. Deze dateert 
waarschijnlijk van vlak na de tweede wereldoorlog. De kapberg vervangt een oudere kapberg met zes roeden. De 
restanten hiervan liggen nog op het erf.

1. Geschiedenis van de Antoniushoeve
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Mevrouw Lot Sternheim en de heer Jamie Bedford zijn van plan de voormalige boerderij Antoniushoeve, gelegen aan 
de Rijksstraatweg 228 te Duivendrecht, te gaan restaureren en bewonen.

De Antoniushoeve zal onderdak gaan bieden aan twee woningen:

Woning 1 zal bestaan uit een groepswoning voor dertien personen. De woning zal worden ondergebracht in het 
voorhuis en de voormalige stal van de boerderij. De groepswoning zal worden verhuurd aan een groep van artsen en 
onderzoekers in opleiding in de laatste fase van hun studie.

Woning 2 zal bestaan uit de eigen woning van mevrouw Sternheim en de heer Bedford. Deze woning zal worden 
ondergebracht in het zomerhuis van de boerderij.

Voorafgaand aan het indienen van de definitieve aanvraag van de Omgevingsvergunning hebben we in een eerder 
stadium een concept bouwaanvraag / haalbaarheidsverzoek ingediend (dd. 29.09.2014). Dit plan is uitvoerig 
besproken met de heer Peerdeman van de gemeente Ouder-Amstel. 
Daarnaast hebben we het plan toegelicht bij de vergadering van de Erfgoedcommissie in Alkmaar (15.10.2014). 
Vervolgens zijn we op locatiebezoek geweest met mevrouw van Meeteren en de heer Witte van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed (20.11.2014).
Alle adviezen en aanbevelingen hebben we geprobeerd te verwerken in het plan dat voor u ligt. 

Daarnaast hebben we ook een aantal adviseurs betrokken bij het plan. Dat zijn de constructeur Quinten Wildeboer, en 
Willem van Beek van BouwadviesNL.
Verder is er ook onderzoek gedaan naar de fundering door funderings-expert Rob Vessies. Hij heeft op een aantal 
plaatsen een deel van de fundering ontgraven.

Op hoofdlijnen hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd bij het ontwikkelen van het restauratieplan:

1. fundering
Rob Vessies heeft vastgesteld dat de gehele boerderij is gefundeerd op een Amsterdamse paalfundering met dwars-
kespen. Aan de hand van de monitoring van meetbouten in de periode 1988 tot 2014 hebben we kunnen vaststellen 
dat de boerderij nauwelijks verzakt. Alleen aan de achterzijde van het zomerhuis zijn er wat problemen met de 
fundering die we hierna zullen beschrijven.
Op advies van constructeur Quinten Wildeboer hebben we geconcludeerd dat het verantwoord is om de bestaande 
fundering te handhaven en geen funderings-hersel uit te voeren.
De begane grondvloer van de stal en het zomerhuis zijn in de huidige situatie opgelegd op de ondergrond en niet 
gefundeerd op palen. Om geen extra belasting toe te voegen aan de fundering zullen we de begane grondvloer 
uitvoeren als een lichte constructieve vloer van schuimbeton met daarop een zandcement dekvloer. De zware 
ondergrond van puin en cement zal plaatsmaken voor een lichtere vloer waardoor de belasting op ondergrond en 
bestaande fundering zal afnemen.

2. isolatie
We hebben besloten de boerderij in de nieuwe toestand niet te isoleren volgens de geldende normen voor nieuwbouw. 
Doordat de gevels niet zullen worden geïsoleerd gaan er geen karakteristieke details zoals luiken en kozijn-
aansluitingen aan de binnenzijde van de boerderij verloren. In plaats daarvan hebben we besloten alleen het dak en 
de begane grondvloer te isoleren. De begane grondvloer moet toch vervangen worden voor het nieuwe gebruik, dus 
dat is een goede gelegenheid om deze aan de onderzijde te isoleren. De dakconstructie bestaat uit een pannendak 
met daaronder een laag riet tussen de sporen. Door het riet te vervangen door hoogwaardige isolatie kan het dak 
worden geïsoleerd zonder het uiterlijk van het gebouw te veranderen.

3. noodzakelijke aanpassingen
Bij het aanpassen van het gebouw aan het nieuwe gebruik is het uitgangspunt steeds geweest dat we niet 
historiserend te werk gaan. In de eerste plaats streven we ernaar om zoveel mogelijk originele onderdelen te 
behouden. Noodzakelijke nieuwe toevoegingen aan het gebouw hebben we zodanig vormgegeven dat ze als nieuwe 
elementen herkenbaar zijn. Maar wel in harmonie met de vorm en het lijnenspel van het bestaande gebouw. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de nieuwe ramen in het dak en de achtergevel van het zomerhuis. En de plaatsing van nieuwe 
binnenwanden in de stal.

2. Algemene toelichting
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Hierna volgt een beschrijving van de verschillende onderdelen van het gebouw die moeten worden gerestaureerd of 
onderdeel zijn van het nieuwe plan. De nummering correspondeert met de fotorapportage bij punt 4.
Daarnaast is de nummering van de verschillende onderdelen ook aangegeven op de bijbehorende tekeningen van de 
bestaande toestand van het gebouw. Op de tekeningen zijn tevens met een rode arcering de bouwkundige gebreken 
van het gebouw en scheurvorming in de gevels aangegeven.

buiten

1. voorgevel voorhuis (oost)

1.1 metselwerk onder dakgoot
Het metselwerk onder de dakgoot lijkt oorspronkelijk enigszins getrapt naar voren te zijn gemetseld. Hierdoor ontstaat 
een gemetselde verbreding waar een deel van de dakgoot door wordt ondersteunt. De dakgoot zelf is in de loop der 
jaren losgekomen van de gevel en begint naar buiten over te hellen. Hierdoor trekt de dakgoot het metselwerk mee. 
De bovenste vijf lagen van het metselwerk lijken niet meer op hun plaats te liggen.
De dakgoot moet eerst worden gedemonteerd. Daarna moeten de bevestigingspunten van de dakgoot worden 
hersteld. Eventuele roestende ankers moeten worden gedemonteerd, gezandstraald, verzinkt, geverfd en 
teruggeplaatst worden. De bovenste vijf lagen metselwerk moeten opnieuw worden opgemetseld met de 
oorspronkelijke stenen.

1.2 scheuren en zettingen in metselwerk
In de voorgevel van het voorhuis zijn verschillende scheuren zichtbaar. De constructeur heeft aangegeven dat het hier 
niet gaat om zettingsscheuren. De scheuren worden veroorzaakt door roestende gevelankers. Dit is te zien aan de  
kruisvormige scheuren met het anker in het kruispunt van de scheurlijnen.

1.3 gevelankers
De scheuren in de voorgevel lijken voornamelijk veroorzaakt te worden door roestende gevelankers. De ankers 
moeten gedemonteerd worden. Daarna moeten ze worden ontroest door zandstralen. Daarna verzinken, zwart verven 
en terugplaatsen in de gevel. De gevelankers hebben de constructieve functie de vloerbalken en de gemetselde gevel 
met elkaar te verbinden. De gevelankers moeten daarom op dezelfde wijze worden bevestigd aan de houten balklaag 
als in de oorspronkelijke situatie.

1.4 voegwerk
De voorgevel van het voorhuis is uitgevoerd met geknipte voegen. Op een aantal plaatsen is het voegwerk slecht. Dit 
is met name het geval op de plaatsen waar de dakgoot kapot is en het regenwater vrij langs de gevel loopt. In de loop 
der jaren is hierdoor mosgroei ontstaan waardoor de voegen worden verpulverd. 
In de eerste plaats moeten de dakgoten worden hersteld om ervoor te zorgen dat de stroom van regenwater over de 
gevel wordt gestopt. Daarna moeten de slechte delen van het voegwerk opnieuw worden gevoegd.

1.5 plint, vorstschade
Rondom de gehele boerderij is een gestucte plint aangebracht tot een hoogte van 0,400 m of 0,468 m boven vloerpeil.
In de loop der jaren is het maaiveld rondom de boerderij flink gezakt. Daardoor is het metselwerk van de fundering 
onder de plint op sommige plaatsen zichtbaar.
De gestucte plint is op een aantal plaatsen op de grens met het maaiveld flink beschadigd. Waarschijnlijk is dit het 
gevolg van vorstschade. Niet alleen de plint is op veel plaatsen kapot gevroren, ook het metselwerk van de fundering 
is op sommige plaatsen wel tot een steendikte afgebrokkeld. Voordat het stucwerk van de plint wordt hersteld moet 
eerst het beschadigde metselwerk worden hersteld. De constructeur heeft aangegeven dat de schade aan het 
metselwerk op sommige plaatsen zo diep is dat de gevel hierdoor verzwakt kan worden.
Langs de gevel zal onder het maaiveld een grindkoffer worden aangebracht voor betere drainage en afvoer van 
regenwater vanaf de gevel.

1.6 kelderramen
In de voorgevel bevinden zich vier kelderramen. De kozijnen zijn uitgevoerd in grenen, met grenen onderdorpels. In 
de kozijnen bevinden zich twee naar binnen draaiende delen met glas, en aan de buitenzijde ijzeren tralies. Aan de 
buitenzijde bevinden zich per raam twee luiken.
Ondanks het totale gebrek aan onderhoud zijn de grenen kozijnen op de meeste plaatsen nog behoorlijk stevig. Met 
name op de plekken waar de dakgoot kapot is, en het regenwater jarenlang vrijelijk langs de gevel heeft gestroomd, 
zijn wat rotte plekken te vinden in de onderdorpels. Maar de kozijnen zijn goed te herstellen. De houten luiken 
daarentegen zijn vrijwel helemaal vergaan. Deze zijn zo slecht dat ze geheel vervangen zullen moeten worden.
Het traliewerk kan worden gedemonteerd en ontroest worden. Het houtwerk van de kozijnen is wit geschilderd. De 
luiken zijn groen. De kelderramen zullen worden hersteld in de huidige vorm.

3. Beschrijving per onderdeel
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1.7 raamkozijnen
In de voorgevel bevinden zich vier grote ramen. De ramen zijn uitgevoerd in grenen met een grenen onderdorpel. De 
beglazing bestaat uit een vast bovenlicht, en een schuivend deel met een middenspijl aan de onderzijde. 
De kozijnen zien er er nog opmerkelijk goed uit, ondanks het jarenlang verwaarloosde onderhoud. De bedoeling is de 
ramen zoveel mogelijk in de bestaande vorm te herstellen. Enkele rotte plekken in met name de onderdorpels kunnen 
worden gerepareerd. De kozijnen zijn wit geschilderd. 
De gevels en ramen zullen niet worden geïsoleerd. De ramen zullen aan de binnenzijde wel een los voorzetraam 
krijgen dat draaiend wordt uitgevoerd om te kunnen ventileren en schoonmaken.

2. zijgevel voorhuis (noord)

2.1 gevelankers
In tegenstelling tot de voorgevel is er aan de zijgevel van het voorhuis geen scheurvorming rondom de gevelankers 
zichtbaar. Het is wel verstandig de gevelankers preventief te ontroesten en te schilderen. 
Een van de gevelankers mist een deel van het ijzerwerk. Dit laten we zo en beschouwen we als onderdeel van de 
geschiedenis van het huis.

2.2 metselwerk
Op een aantal plaatsen is het metselwerk en voegwerk beschadigd.
Bij de hoek met de dakgoot aan de voorzijde zijn forse scheuren zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt door de dakgoot die 
zich probeert los te maken van de gevel, en hierbij een deel van het metselwerk meetrekt. 
De gevel is uitgevoerd met geknipte voegen. Aan de rechterzijde van de gevel is het voegwerk op een aantal plaatsen 
slecht. De voegen zijn op verschillende plaatsen verdwenen of zitten los. Dit lijkt vorstschade te zijn omdat ook van de 
stenen zelf her en der splinters zijn afgebroken. Het voegwerk moet worden hersteld met dezelfde geknipte voegen.

2.3 plint
Rondom de gehele boerderij is een gestucte plint aangebracht tot een hoogte van 0,400 m of 0,468 m boven vloerpeil.
In de loop der jaren is het maaiveld rondom de boerderij flink gezakt. Daardoor is het metselwerk van de fundering 
onder de plint op sommige plaatsen zichtbaar.
De gestucte plint is op een aantal plaatsen op de grens met het maaiveld flink beschadigd. Waarschijnlijk is dit het 
gevolg van vorstschade. Niet alleen de plint is op veel plaatsen kapot gevroren, ook het metselwerk van de fundering 
is op sommige plaatsen wel tot een steendikte afgebrokkeld. Voordat het stucwerk van de plint wordt hersteld moet 
eerst het beschadigde metselwerk worden hersteld. De constructeur heeft aangegeven dat de schade aan het 
metselwerk op sommige plaatsen zo diep is dat de gevel hierdoor verzwakt kan worden.
Langs de plint loopt nu horizontaal een regenpijp over het maaiveld. De regenpijp komt vanaf de dakgoot aan de 
voorgevel. De horizontale pijp moet aan het zicht worden onttrokken en worden ingegraven in het maaiveld.

2.4 kelderraam
Het kelderraam aan de zijgevel is van hetzelfde model als de kelderramen aan voorgevel. Ook hier zijn de grenen 
kozijnen nog goed te herstellen. Maar de houten luiken zijn in een slechte staat en kunnen het beste worden 
vervangen.

2.5 raamkozijn
In de zijgevel bevindt zich een groot raam van de zolder van het voorhuis. Het raam is van een vergelijkbaar model als 
de ramen aan de voorgevel. Het raam is echter minder hoog, en het bovenlicht heeft een middenstijl.
Net als de ramen aan de voorzijde is het kozijn uitgevoerd in grenen en is het houtwerk nog van een goede kwaliteit. 
De houten onderdorpel vertoont wat zwakke plekken die moeten worden gerepareerd.

3. voorgevel zomerhuis (oost)

3.1 gevelankers
In de voorgevel van het zomerhuis bevinden zich een aantal smeedijzeren gevelankers. In de gevel zijn scheuren 
zichtbaar die worden veroorzaakt door het roesten van de gevelankers. De ankers moeten gedemonteerd worden. 
Daarna moeten ze worden ontroest door zandstralen. Daarna verzinken, zwart verven en terugplaatsen in de gevel. 
De gevelankers hebben de constructieve functie de vloerbalken en de gemetselde gevel met elkaar te verbinden. De 
gevelankers moeten daarom op dezelfde wijze worden bevestigd aan de houten balklaag als in de oorspronkelijke 
situatie.

3.2 metselwerk
De scheuren in het metselwerk hebben meestal een kruisvormig patroon vanuit het hart van de gevelankers. Dit wordt 
veroorzaakt door roestende gevelankers.
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Bij de aansluiting tussen het tussenlid, bij de voordeur, en de zijgevel van het voorhuis lijkt ook sprake te zijn van een 
verschil in zetting van de beide gebouwdelen. Het voorhuis van de boerderij en het tussenstuk naar het zomerhuis 
zijn tegelijk gebouwd. Maar het hoge voorhuis met massieve kelder wanden heeft zich in de loop der jaren iets 
anders gezet dan de licht opbouw van het tussenstuk. Bij de overgang tussen de beide gebouwdelen is een deel 
van de stenen van zijn plaats gedrukt. De gemetselde toog boven de voordeur is met een noodreparatie verstevigd. 
De samenhang van de loszittende stenen moet hier worden teruggebracht door loszittende stenen opnieuw in te 
metselen.

3.3 gevelsteen
Naast de voordeur bevindt zich een natuursteen gevelsteen. Hierop staat de tekst “De eerste steen gelegd door 
Adrianus Petrus Bon en Maria Post 4 juni 1889”. De gevelsteen is nog in een goede staat en blijft behouden.

3.4 plint
Rondom de gehele boerderij is een gestucte plint aangebracht tot een hoogte van 0,400 m of 0,468 m boven vloerpeil.
In de loop der jaren is het maaiveld rondom de boerderij flink gezakt. Daardoor is het metselwerk van de fundering 
onder de plint op sommige plaatsen zichtbaar.
Met name op de hoek van de voorgevel en de zijgevel van het zomerhuis is de plint behoorlijk beschadigd door 
vorstschade. Het achterliggende metselwerk in op de hoek bijna een steenlengte afgebrokkeld waardoor het 
metselwerk van de gevel wordt ondermijnd. Voordat het stucwerk van de plint wordt hersteld moet eerst het 
beschadigde metselwerk worden hersteld. 
Langs de gevel zal onder het maaiveld een grindkoffer worden aangebracht voor betere drainage en afvoer van 
regenwater vanaf de gevel.

3.5 ramen
De ramen in de voorgevel van het zomerhuis zijn van hetzelfde model en afmetingen als de ramen in het voorhuis van 
de boerderij. Het enige verschil is dat het bovenlicht hier ook een middenstijl heeft. Wellicht hebben de ramen in het 
voorhuis deze middenstijl ook ooit gehad.
De ramen zijn uitgevoerd in grenen met een grenen onderdorpel. De beglazing bestaat uit een vast bovenlicht, en een 
schuivend deel met een middenspijl aan de onderzijde. 
De kozijnen zien er er nog opmerkelijk goed uit, ondanks het jarenlang verwaarloosde onderhoud. De bedoeling is de 
ramen zoveel mogelijk in de bestaande vorm te herstellen. Enkele rotte plekken in met name de onderdorpels kunnen 
worden gerepareerd. De kozijnen zijn wit geschilderd. 
De gevels en ramen zullen niet worden geïsoleerd. De ramen zullen aan de binnenzijde wel een los voorzetraam 
krijgen dat draaiend wordt uitgevoerd om te kunnen ventileren en schoonmaken.

3.6 bovenraam
Boven in de voorgevel van het zomerhuis is een bijzonder raam geplaatst. Het raam heeft een rond getoogde 
bovenkant en zijlichten. Het middendeel is schuivend uitgevoerd, en de zijlichten hebben een roedeverdeling met 
diagonalen roeden. 
Het raam is ook in grenen uitgevoerd met een grenen onderdorpel. Ook hier is het houtwerk nog behoorlijk goed op 
wat kleine plekjes na. De kleur van het schilderwerk is wit.

3.7 voordeur
De voordeur geeft toegang tot de entreehal in het tussenlid tussen de boerderij en het zomerhuis.
Het grenen kozijn lijkt nog in een redelijk goede staat te zijn. Aan de bovenzijde is het kozijn niet te zien omdat het is 
afgetimmerd met een versteviging. Deze ondersteund de gemetselde toog boven de deur.
De deur zelf is een houten deur met een te openen raampje in het midden. Voor het raampje is een metalen 
traliehekje aangebracht.
We weten niet of deze deur de oorspronkelijke voordeur van de boerderij is. Maar aangezien er verder weinig 
onderdelen aan de boerderij zijn vervangen is dit best aannemelijk.
De voordeur voelt gammel aan bij het openen en klemt aan alle kanten. Waarschijnlijk is de deur een beetje uit zijn 
verband gezakt in de loop der jaren. We willen de deur handhaven en alleen rotte delen vervangen. De kleur van de 
deur is donkergroen. Deze kleur maakt de voordeur erg somber, wellicht is een andere kleur bespreekbaar.

4. zijgevel zomerhuis (noord)

4.1 gevelankers
Onder de dakgoot is over de lengte van de gevel verspreid een aantal gevelankers zichtbaar. Deze gevelankers zijn 
verbonden met de balklaag van de zoldervloer. Op enkele plaatsen is wat kruisvormige scheuring zichtbaar rond de 
ankers. De ankers moeten worden ontroest en teruggeplaatst.
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4.2 metselwerk, zettingen en scheuren
In de zijgevel van de boerderij zijn een aantal forse zettings-scheuren zichtbaar. Deze zettingen bevinden zich in de 
buurt van de achterzijde van het zomerhuis. 
Op 16.03.2015 heeft funderings-expert Rob Vessies een onderzoek gedaan naar de fundering. Hij heeft bij de 
achtergevel van het zomerhuis een klein deel van de fundering ontgraven. Hij heeft daar een amsterdamse 
paalfundering met dwars-kespen aangetroffen. Op de plek waar hij heeft gegraven was de dwars-kesp nog net niet 
helemaal van een van beide palen geschoven, maar dit kan op andere plekken wel gebeurd zijn. Zijn conclusie is dat 
dit het gevolg is van jarenlang zware vrachtwagens en tractoren die vlak langs de achterzijde van de boerderij zijn 
gereden. Hierdoor is de grond gaan schuiven en zijn er dwars-kespen verplaatst.
De bedoeling is om bij de restauratie van de boerderij de fundering aan de achterzijde van het zomerhuis bloot te 
leggen. Er kan dan worden gekeken of er meer dwars-kespen van hun plaats verschoven of gebroken zijn. Als dat zo 
is moeten de dwars-kespen worden hersteld.
De zijgevel van het zomerhuis is uitgevoerd met knipvoegen. Op tal van plaatsen is het voegwerk beschadigd. Een 
groot deel van de dakgoten is verdwenen. Als gevolg daarvan heeft regenwater van het dak jarenlang langs de gevels 
gestroomd. De gevels zullen schoongemaakt moeten worden en voor een groot deel opnieuw gevoegd.

4.3 plint, vorstschade
Het zomerhuis heeft een gestucte plint van 0,468 m boven vloerpeil. Aan deze zijde van de boerderij is het maaiveld 
flink verzakt, aan de achterzijde meer dan een halve meter. Hierdoor is de onderzijde van gestucte plint boven het 
maaiveld gekomen en heeft vorst plint en het metselwerk van de fundering aangetast.
De vorstschade is aan deze zijde van het zomerhuis aanzienlijk. Met name aan weerszijde van de staldeuren van de 
wagenstalling, en aan de hoek met de achterzijde van het zomerhuis zijn de bakstenen helemaal verpulverd of geheel 
verdwenen. Hierdoor wordt het metselwerk van de gevel verzwakt. Voordat het stucwerk van de plint wordt hersteld 
moet eerst het beschadigde metselwerk hersteld worden.
Langs de gevel zal onder het maaiveld een grindkoffer worden aangebracht voor betere drainage en afvoer van 
regenwater vanaf de gevel.

4.4 raam keuken
In de zijgevel van het zomerhuis bevindt zich, ter plaatse van de keuken, een type raam dat nergens anders in de 
boerderij voorkomt. Het gaat hier om een houten kozijn in een kader van cement.
Het hout van het kozijn is nog in een redelijk goede staat. Met uitzondering van de onderdorpel die rot is. De rotte 
delen van het kozijn moeten worden vervangen, evenals het hang en sluitwerk. Het schilderwerk wordt gedaan in 
dezelfde kleur wit.

4.5 deuren wagenstalling
In de zijgevel van het zomerhuis bevindt zich een hele grote dubbele deur die vroeger werd gebruikt voor de 
wagenstalling. In een van beide grote deuren bevindt zich een kleinere loopdeur.
Aan de onderzijde is het kozijn rot. De rotte delen zullen vervangen moeten worden. De deuren zijn aan de onderzijde 
ook rot. Dit zal ook vervangen moeten worden.
De wagenstalling en de keuken zullen in de nieuwe toestand worden gebruikt als woonkeuken. Momenteel is de 
ruimte erg donker en zijn er nauwelijks daglichtopeningen. De bedoeling is dat de oude staldeuren gerestaureerd 
worden en als openstaande luiken worden teruggeplaatst. Aan de binnenzijde van het kozijn wordt een extra 
sponnning aangebracht. Hier worden dan nieuwe, naar binnen draaiende, deuren geplaatst met veel glas om meer 
daglicht in de ruimte te brengen.

4.6 en 4.7 stalramen
In de zijgevel van het zomerhuis bevinden zich twee stalramen. Een voor de wagenstalling en een voor de 
paardenstal. De gesmede ijzeren kozijnen zullen worden gedemonteerd. Daarna worden ze gezandstraald en verzinkt. 
De beglazing met stopverf wordt opnieuw aangebracht. De ramen worden zwart geschilderd. 
Aan de binnenzijde wordt een voorzetraam geplaatst dat naar binnen draaiend geopend kan worden. Het voorzetraam 
is gevat in een dunne aluminium lijst.
De stalramen hebben een gemetselde onderdorpel, die is afgewerkt met stucwerk. Door vorstschade is een groot deel 
van het stucwerk beschadigd. Dit zal worden hersteld. 

5. achtergevel zomerhuis (west)

5.1 gevelankers
Op de achtergevel van het zomerhuis zijn een aantal gevelankers te vinden die nergens anders op de boerderij 
voorkomen. Langs de linkerzijde bevindt zich een groot verticaal anker waarvan de functie niet helemaal duidelijk is. 
De constructeur vermoed dat dit anker later is geplaatst om zettingen van het metselwerk te ondervangen.
Onder het gevelluik naar de zolder bevinden zich twee ankers die de gevel verbinden met de balklaag van de zolder.
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5.2 metselwerk / stucwerk
De achtergevel van het zomerhuis is geheel gestuct. Het is ons niet bekend of dit vanaf het begin zo is geweest 
of later is gedaan. Aan de linkerzijde van de achtergevel is een forse zettings-scheur te zien. Zoals aangegeven in 
punt 4.2 denken wij dat dit het gevolg is van zware vrachtwagens en tractoren die jarenlang langs de gevel hebben 
gereden, zoals die tankwagen die dagelijks de melktank kwam legen. Daarnaast denken wij dat de betonplaat die op 
het achtererf ligt door het zakken van het maaiveld op de fundering is gaan rusten. Deze betonplaat willen wij dan ook 
verwijderen. Bij het maaiveld is ook hier aanzienlijke vorstschade te zien aan stucwerk en achterliggend metselwerk. 
Verder is hier door het zakken van het maaiveld een deel van de verbrede voet van de fundering boven het maaiveld 
zichtbaar.
Langs de gevel zal onder het maaiveld een grindkoffer worden aangebracht voor betere drainage en afvoer van 
regenwater vanaf de gevel.

5.3 zolderraam
Ter hoogte van de zolder bevindt zich een groot gevelluik. Waarschijnlijk werd dit vroeger gebruikt om hooi en voer 
voor de paarden naar de zolder te hijsen. Bovenin de gevel bevindt zich nog steeds een hijsbalk.
In de nieuwe situatie zal de zolder gebruikt worden voor slaapkamers. De bedoeling is om het zolderraam te 
restaureren en te voorzien van beglaasde draaiende delen. De bestaande luiken zullen in geopende toestand 
gehandhaafd blijven.

5.4 rond raam
Bovenin de gevel bevindt zich een rond rozet-vormig raam. Net als de stalramen is dit een gesmeed ijzeren kozijn met 
beglazing door middel van stopverf. Het raam zal op dezelfde wijze worden gerestaureerd als de stalramen. Het kozijn 
zal worden ontroest en opnieuw worden beglaasd met stopverf. Het schilderwerk zal zwart worden uitgevoerd.
Aan de binnenzijde krijgt het raam, net als de stalramen, een slank voorzetraam dat van binnenuit geopend kan 
worden. 

5.5 nieuwe gevelopening
De voormalige paardenstal zal straks worden gebruikt als studeerkamer en als gastenverblijf. Momenteel is de enige 
bron van daglicht in deze ruimte het kleine stalraam in de noordgevel van het zomerhuis. 
In de gesloten achtergevel zal daarom een nieuwe gevelopening worden gemaakt om te voorzien in meer daglicht en 
uitzicht naar het mooiste deel van het erf.
De gevelopening zal bestaan uit dubbel-openslaande deuren met zijlichten. Bij de plaatsing van het nieuwe raam 
hebben we gekeken naar de symmetrie en de verticale stapeling van ramen zoals die ook in de achtergevel van de 
boerderij is terug te vinden. Het kozijn zal in de gevel worden geplaatst met een kleine negge van circa 40 mm, net als 
bij de andere staldeuren en ramen in de beide achtergevels.

6. zijgevel zomerhuis (zuid)

6.1 gevelankers
De zuidgevel van het zomerhuis bevindt zich aan de binnenstraat tussen het zomerhuis en de boerderij.
De gevelankers zijn van hetzelfde type als aan de noordgevel van zomerhuis (punt 4.1). Her en der is wat 
scheurvorming zichtbaar rondom de ankers. De ankers moeten worden ontroest en teruggeplaatst.

6.2 metselwerk
Op deze zijde van de gevel is op veel plaatsen een witte kalkachtige film te zien. Alsof er sterk verdunde kalk over 
de gevel is gesmeerd. Het is ons niet duidelijk waarom dit is gedaan. Het voegwerk op deze gevel ziet er over het 
algemeen nog redelijk goed uit. De bedoeling is dat het metselwerk wordt gereinigd en dat waar nodig het voegwerk 
zal worden hersteld.
Op een enkele plaats is een scheur zichtbaar. Nader onderzoek naar de fundering van het achterste deel van het 
zomerhuis (punt 4.2) zal uitwijzen of hier ook sprake is van een zettings-scheur. 
Tussen het zomerhuis en de boerderij is een betonvloer gestort, hierop staat de melktank. Als deze op de fundering 
rust zou dit ook de oorzaak kunnen zijn van de scheur. De betonvloer zal in de toekomst worden verwijderd.

6.3 plint
Aan deze zijde van het zomerhuis is de plint nog redelijk intact. Op enkele plaatsen groeien bomen onder de plint die 
het stucwerk kapot drukken. Deze bomen zullen worden verwijderd. De plinten en het metselwerk zullen waar nodig 
worden hersteld.
Langs de gevel zal onder het maaiveld een grindkoffer worden aangebracht voor betere drainage en afvoer van 
regenwater vanaf de gevel.
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6.4 deur paardenstal
De oude deur van de paardenstal naar de binnenstraat zal worden gerestaureerd en gehandhaafd blijven als 
verbinding naar buiten. 

6.5 stalraam
Net als aan de noordzijde van het zomerhuis bevinden zich in deze gevel enkele stalramen. Een stalraam geeft 
daglicht aan de paardenstal. Drie andere stalramen geven daglicht aan de wagenstalling en keuken die straks als 
woonkeuken gebruikt zullen worden.
Net als de andere stalramen zullen ook deze stalramen worden gerestaureerd. Het kozijn zal worden ontroest en 
opnieuw worden beglaasd met stopverf. Het schilderwerk zal zwart worden uitgevoerd.
Aan de binnenzijde krijgen de stalramen een slank voorzetraam dat van binnenuit geopend kan worden. 7. zijgevel 
stal (noord)

7. zijgevel stal (noord)

7.1 gevelankers
De noordgevel van de stal van de boerderij is gelegen aan de binnenstraat tussen de boerderij en het zomerhuis. De 
gevelankers aan deze gevel vertonen gebreken. De ankers hangen in feite los. Bij een van de ankers steekt alleen 
de trekstang (‘schieter’) nog uit de muur. De ‘veer’ is verdwenen. Bij de andere ankers is te zien dat het dak forse 
krachten uitoefent op de zijgevels waardoor het metselwerk rond de ankers is vervormd. Waarschijnlijk heeft dit niet 
zozeer te maken met de kwaliteit van de ankers zelf. Maar meer met de spatkrachten van de langzaam inzakkende 
kap van de boerderij.

7.2 metselwerk
Aan deze zijde van de stal is de dakgoot grotendeels verdwenen. Verder zitten er grote gaten in het dak waardoor het 
regenwater in grote hoeveelheden naar binnen loopt. 
Aan de gevel is te zien dat er jarenlang grote hoeveelheden regenwater langs gestroomd heeft. De muur is groen 
uitgeslagen van mos en schimmel. Het meeste voegwerk is zacht en verpulverd bij aanraking.
De dakgoten zullen worden hersteld, en de muur zal worden gereinigd. Het voegwerk, geknipte voegen, zal worden 
hersteld.
Ook is een restant van een kleine aanbouw te zien. Hier bevindt zich stucwerk op de gevel. Dit zal worden verwijderd.
Langs de gevel zal onder het maaiveld een grindkoffer worden aangebracht voor betere drainage en afvoer van 
regenwater vanaf de gevel.

7.3 plint
De gestucte plint is flink beschadigd. Het stucwerk zal worden hersteld.
Langs de gevel zal onder het maaiveld een grindkoffer worden aangebracht voor betere drainage en afvoer van 
regenwater vanaf de gevel.

7.5 stalramen
In de noordgevel van de stal bevinden zich vijf stalramen. Deze zullen worden gebruikt voor een aantal slaap-/
studeerkamers van de woning die in de boerderij zal worden ondergebracht.
De stalramen zullen op dezelfde wijze worden gerestaureerd als de andere stalramen. Het kozijn zal worden 
gedemonteerd, ontroest en opnieuw worden beglaasd met stopverf. Het schilderwerk zal zwart worden uitgevoerd.
Aan de binnenzijde krijgen de stalramen een slank voorzetraam dat van binnenuit geopend kan worden. 
De stalramen aan deze zijde moeten 30 minuten brandwerend worden uitgevoerd. Hierin moet worden voorzien door 
de uitvoering van de voorzetramen.

8. achtergevel stal (oost)

8.1 gevelankers
Aan de achtergevel van de stal zijn tal van gevelankers zichtbaar. De gevelankers verbinden de gevel aan de houten 
constructie van zoldervloer en de kap. Waar nodig zullen de gevelankers worden gedemonteerd en ontroest. Rondom 
de gevelankers zijn geen scheurvormingen zichtbaar.

8.2 metselwerk, zettingen en scheuren, voegwerk
Aan de achtergevel van de stal zijn een aantal forse scheuren en beschadigingen zichtbaar. Aan beide zijden van 
de gevel, boven de lage staldeuren bij de mestgangen, zijn forse zettingen te zien. Wij denken dat deze worden 
veroorzaakt door spatkrachten van inzakkende de kap op de zijgevels.
Er zijn ook scheuren zichtbaar tussen de boven elkaar gelegen gevelopeningen in het midden. Deze kunnen ook zijn 
versterkt door vorstschade door opgevroren regenwater in de scheuren.
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In de eerste plaats moet de kapconstuctie van de boerderij worden hersteld. Doordat er al jarenlang grote gaten in het 
dak zitten zijn grote delen van de dakbalken en vloerbalken verrot of gebroken. 
Als het dak is hersteld en gestabiliseerd dan kunnen de zettingen in de gevel worden hersteld. Op een aantal plaatsen 
zullen stenen opnieuw moeten worden ingemetseld.
Verder zal er ook gekeken worden naar de fundering. Op het achtererf ligt een forse betonplaat die waarschijnlijk, door 
het verzakken van het maaiveld, op de fundering is gaan rusten. Deze zal worden verwijderd.
Op de meeste delen van de gevel is het voegwerk slecht, en is ook vorstschade en erosie van de stenen zichtbaar. 
Het voegwerk zal worden hersteld.
Langs de gevel zal onder het maaiveld een grindkoffer worden aangebracht voor betere drainage en afvoer van 
regenwater vanaf de gevel.

8.3 plint, vorstschade
De gestucte plint zal waar nodig worden hersteld.
Langs de gevel zal onder het maaiveld een grindkoffer worden aangebracht voor betere drainage en afvoer van 
regenwater vanaf de gevel. 

8.4 staldeuren
De staldeuren zijn momenteel afgetimmerd om te voorkomen dat het metselwerk erboven instort. Aan de binnenzijde 
zien de deuren er echter nog redelijk goed uit.
De staldeuren aan de linker- en rechterzijde van de gevel zullen worden gebruikt als gevelopeningen voor twee slaap-/
studeerkamers. De kozijnen en staldeuren zullen worden gerestaureerd. De staldeuren zullen in geopende toestand 
worden geplaatst. Aan de binnenkant van het kozijn komt een extra sponning. Hierin zal een nieuwe deur met glas 
worden geplaatst.
De middelste staldeur zal worden gebruikt als uitgang naar het erf van de middengang tussen de twaalf slaap-/
studeerkamers van de woning in de boederij. 

8.5 stalramen
In de achtergevel bevinden zich ook twee gesmede ijzeren stalramen. Deze zullen worden gebruikt als 
daglichtopening voor twee slaap-/studeerkamers. 
De gesmede ijzeren kozijnen zullen worden gedemonteerd. Daarna worden ze gezandstraald en verzinkt. De 
beglazing met stopverf zal opnieuw worden aangebracht. De ramen worden zwart geschilderd. 
Aan de binnenzijde wordt een voorzetraam geplaatst dat naar binnen draaiend geopend kan worden. Het voorzetraam 
is gevat in een dunne aluminium lijst.
De stalramen hebben een gemetselde onderdorpel, die is afgewerkt met stucwerk. Door vorstschade is een groot deel 
van het stucwerk beschadigd. Dit zal worden hersteld.

8.6 zolderraam
Ter hoogte van de zolder bevindt zich een groot gevelluik. Waarschijnlijk werd dit vroeger gebruikt om hooi en voer 
voor de koeien naar de zolder te brengen.
In de nieuwe situatie zal de zolder gebruikt worden voor slaapkamers. De bedoeling is om het zolderraam te 
restaureren en te voorzien van beglaasde draaiende delen. De bestaande luiken zullen in geopende toestand 
gehandhaafd blijven.

8.7 rond raam
Bovenin de gevel bevindt zich een rond rozet-vormig raam. Net als de stalramen is dit een gesmeed ijzeren kozijn met 
beglazing door middel van stopverf. Het raam zal op dezelfde wijze worden gerestaureerd als de stalramen. Het kozijn 
zal worden ontroest en opnieuw worden beglaasd met stopverf. Het schilderwerk zal zwart worden uitgevoerd.
Aan de binnenzijde krijgt het raam, net als de stalramen, een slank voorzetraam dat van binnenuit geopend kan 
worden.

9. zijgevel stal (zuid)

9.1 gevelankers
Onder de dakgoot bevinden zich over de hele lengte van de gevel gevelankers. Net als bij de gevel aan de noordzijde. 
Ook hier is te zien dat de gevelankers gebreken vertonen. De ankers hangen in feite los van de gevel. Wij denken dat 
dit komt doordat het verzwakte dak langzaam maar zeker een beetje inzakt en daardoor de gevel naar buiten duwt. 
De gevelankers, die aan de vloerbalken  en dakbalken verbonden zijn, worden dus ook naar buiten gedrukt. 

9.2 metselwerk
Rondom vrijwel alle gevelankers zijn scheuren in de gevel zichtbaar. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door 
spatkrachten ven het verzwakte dak. Voordat begonnen kan worden met het herstellen van de gevel zal eerst de
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dakconstructie hersteld moeten worden.
Op een aantal plaatsen is de gevel zo vervormd dat stenen opnieuw ingemetseld moeten worden. Op veel plaatsen is 
het voegwerk vrijwel verdwenen. Dat zal hersteld moeten worden.

9.3 plint
Aan deze zijde van de boerderij is een gestucte plint aangebracht tot een hoogte van 0,400 m boven vloerpeil.
De gestucte plint is op een aantal plaatsen op de grens met het maaiveld flink beschadigd. Waarschijnlijk is dit 
het gevolg van vorstschade. Daarnaast is ook een deel van het metselwerk van de fundering beschadigd door 
vorstschade.
Langs de gevel zal onder het maaiveld een grindkoffer worden aangebracht voor betere drainage en afvoer van 
regenwater vanaf de gevel.

9.4 stalramen
In de zijgevel bevinden zich zes gesmede ijzeren stalramen. Deze zullen worden gebruikt als daglichtopening voor zes 
slaap-/studeerkamers. 
De gesmede ijzeren kozijnen zullen worden gedemonteerd. Daarna worden ze gezandstraald en verzinkt. De 
beglazing met stopverf zal opnieuw worden aangebracht. De ramen worden zwart geschilderd. 
Aan de binnenzijde wordt een voorzetraam geplaatst dat naar binnen draaiend geopend kan worden. Het voorzetraam 
is gevat in een dunne aluminium lijst.
De stalramen hebben een gemetselde onderdorpel, die is afgewerkt met stucwerk. Door vorstschade is een groot deel 
van het stucwerk beschadigd. Dit zal worden hersteld.

9.5 rozetraam
Ter hoogte van de hal tussen het voorhuis en de stal bevindt zich een groot rond raam met daarin een rozet van 
glas en lood in verschillende kleuren. Het raam is tot nu toe geheel intact gebleven. Aan de buitenzijde is een plaat 
plexiglas aangebracht om te voorkomen dat vandalen het raam kunnen ingooien. Het raam bevindt zich aan het 
stationsplein.
Het raam zal worden geconserveerd. Aan de buitenzijde zal opnieuw een glasplaat worden aangebracht om het raam 
te beschermen tegen vandalisme.

10. zijgevel voorhuis (zuid)

10.1 gevelankers
Net als bij de noordgevel van het voorhuis zijn er ter hoogte van de verdiepingsvloer en de zoldervloer gevelankers 
zichtbaar aan de gevel. Er is niet veel scheurvorming zichtbaar rondom de ankers her een der een kleine scheur.
Het is wel verstandig de gevelankers preventief te ontroesten en te schilderen. 

10.2 metselwerk
Het metselwerk aan deze zijde van het voorhuis ziet er redelijk goed uit. Doordat dit een zuidgevel is, aan het 
stationsplein, heeft de gevel altijd goed kunnen drogen in de zon. Her en der zal wat voegwerk hersteld moeten 
worden.

10.3 plint
De plint is, ter hoogte van het maaiveld, wel flink beschadigd door vorst en door de wortels van bomen en struiken 
die daar groeien. De boompjes zullen worden weggehaald. Het metselwerk van de fundering zal waar nodig worden 
hersteld. Daarna zal het stucwerk worden aangeheeld tot onder het maaiveld.

10.4 kelderraam
Het kelderraam aan de zijgevel is van hetzelfde model als de kelderramen aan voorgevel. Ook hier zijn de grenen 
kozijnen nog goed te herstellen. Zelfs de houten luiken lijken hier nog herstelbaar te zijn.

10.5 zolderraam
Ook in deze zijgevel bevindt zich een groot raam van de zolder van het voorhuis. Het raam is van een vergelijkbaar 
model als de ramen aan de voorgevel. Het raam is echter minder hoog, en het bovenlicht heeft een middenstijl.
Net als de ramen aan de voorzijde is het kozijn uitgevoerd in grenen en is het houtwerk nog van een goede kwaliteit. 
De houten onderdorpel vertoont wat zwakke plekken die moeten worden gerepareerd.
Vandalen hebben vanaf het stationsplein stenen door het glas gegooid. Deze ruiten zullen vervangen moeten worden.
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11. dakafwerking voorhuis

11.1 pannendak
De gehele boerderij is uitgevoerd met een pannendak. Zowel bij de stal als bij het zomerhuis hebben we onder de 
pannen een laag riet (circa 120-140 mm) aangetroffen tussen de daksporen. 
De zolder van het voorhuis is de enige ruimte die afgetimmerd is aan de binnenkant. We kunnen daar dus niet zien of 
daar ook riet onder de pannen zit. Dat zal pas blijken als we dakpannen gaan weghalen. De pannendaken van stal en 
voorhuis sluiten wel naadloos op elkaar aan, de daknok van de stal loopt door in de daknok van het voorhuis. Het is 
moeilijk voor te stellen dat daar onder de pannen een andere opbouw van het dak te vinden zal zijn.
De gehele boerderij is bedekt met oud-Hollandse pannen. Dit geldt ook voor de pannen aan de achterzijde van het 
voorhuis. Het dakvlak aan de voorzijde van het voorhuis vormt hierop een uitzondering. Hier zijn Tuiles du Nord 
gebruikt.
De pannen zullen opnieuw worden gebruikt. Op het dak van het voorhuis ontbreken geen pannen. Pannen die te 
slecht zijn om opnieuw te gebruiken zullen worden vervangen door oude pannen van dezelfde kleur en type. Onder de 
panlatten zal een extra dakbedekking worden aangebracht in de vorm van een EPDM folie om de waterdichtheid van 
het dak te waarborgen.

11.2 dakgoten
De dakgoot aan de voorzijde van het voorhuis bestaat uit een zinken goot en een rijk gedecoreerde houten lijst.
De bevestiging van de goot moet zijn bezweken want de goot komt los van dak en gevel. Hierbij trekt de goot ook de 
bovenste lagen metselwerk van de gevel mee. De bevestigingsbeugels van de dakgoot zullen worden hersteld. De 
bovenste lagen metselwerk zullen opnieuw worden opgemetseld. De zinken goot zal worden vernieuwd. En de houten 
sierlijst zal worden gerestaureerd.
Aan de achterzijde van het voorhuis bevinden zich ook twee korte dakgoten. Deze zijn van hetzelfde type als de goot 
aan de voorzijde. Deze twee korte goten hebben een afwatering met een spuwer naar het dak van de stal. 

11.3 windveren en overstekken, zuidzijde
Het voorhuis van de boerderij is aan beide zijden voorzien van rijk gedecoreerde houten windveren.
De bestaande windveren zullen zoveel mogelijk worden geconserveerd. De rotte delen zullen worden vervangen door 
nieuwe delen met dezelfde vorm en houtsoort.
Ter hoogte van de dakgoten ontbreekt de windveer geheel. De laatste bewoner heeft dit vervangen door een stuk 
multiplex. Deze delen zijn nog wel intact bij de noordgevel. We streven ernaar de windveren weer compleet te maken 
en te herstellen. Ontbrekende delen zullen worden gekopieerd van de windveren aan de andere gevel.

11.4 windveren en overstekken, noordzijde
Ook aan de noordgevel van het voorhuis ontbreken delen van de windveer. Rotte delen zullen worden vervangen en 
ontbrekende delen zullen worden hersteld.

11.5 dakkapel
Aan de voorzijde van het voorhuis bevindt zich een dakkapel. Deze is in een zeer slechte staat. Aan de binnenzijde, 
op zolder, is de dakkapel geheel afgetimmerd om verdere instorting te voorkomen. We kunnen er momenteel niet bij 
om de staat van de constructie beter te bekijken.
Op dit moment zorgt de dakkapel ervoor dat er grote hoeveelheden regenwater het gebouw binnenkomen. Het 
regenwater lekt door naar de vloer van de zolder en ook zijn flinke hoeveelheden lekwater te zien op de verdieping 
daaronder. 
De dakkapel is van hout gecontrueerd. De constructie zal nader bekeken moeten worden, en rotte delen zullen 
worden vervangen. Het zinken dakje zal worden vervangen. De ontbrekende draaiende delen van het raam zullen 
worden hersteld.

11.6 schoorsteen
De schoorsteen ziet er redelijk goed uit. Het metselwerk is recht en er zijn geen scheuren zichtbaar. Op het voegwerk 
is mosgroei te zien. De schoorsteen zal opnieuw worden gevoegd om te zorgen dat het metselwerk weer goed 
waterdicht wordt. De loodslabbes aan de onderzijde zullen ook worden vervangen.

12. dakafwerking stal

12.1 dakpannen
Het dak van de stal verkeerd in een zeer slechte toestand. Met name aan de noordzijde zijn er grote gaten in het dak 
gevallen. Hierdoor heeft regenwater vrij spel gekregen en gaat de constructie nog harder achteruit.
Door het inzakken van delen van het dak zijn daar ook de dakpannen verdwenen.
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Het dak van de stal is geheel bedekt met donkergrijze (‘blauwe’) oud-Hollandse pannen. Her en der zijn ook wat rode 
dakpannen gebruikt. De oude pannen zullen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Ontbrekende pannen zullen worden 
aangevuld met oude pannen van dezelfde kleur en type. Onder de panlatten zal een extra dakbedekking worden 
aangebracht in de vorm van een EPDM folie om de waterdichtheid van het dak te waarborgen.

12.2 dakgoten
Zowel de boerderij als het zomerhuis waren uitgevoerd met een zinken dakgoot. Aan de zichtzijde was de dakgoot 
afgetimmerd met een plank aan de onderzijde en aan de zijkant. De goten worden gedragen door gesmede 
gootbeugels.
Aan de noordzijde van de stal is deze dakgoot nog zichtbaar. De goot verkeerd in een zeer slechte staat en is voor 
een groot deel verdwenen. De oude gootbeugels zullen worden gedemonteerd, gezandstraald, verzinkt en geverfd. 
Het zinkwerk zal geheel worden vervangen evenals de houten omtimmering.
Aan de zuidzijde, bij de kerk, is de dakgoot geheel vervangen door een kunststof dakgoot. De bedoeling is hier 
het oude type dakgoot terug te brengen. Er zullen nieuwe gootbeugels worden gemaakt. Nieuwe zinken goten en 
aftimmering.

12.3 windveren en overstekken
De windveren aan de achtergevel van de stal zijn heel eenvoudig uitgevoerd. De gordingen van de dakconstructie 
steken door de gevel. Op de uiteinden van de gordingen is een dubbele plank bevestigd. Aan de onderzijde, bij de 
dakgoten worden de planken beëindigd in een eenvoudige ronding.
Aan de bovenzijde is nog een plank gebruikt die over de windveer en de eerste rij dakpannen ligt.
De windveren zijn nog in een redelijk goede staat. Ze moeten worden geschilderd (wit) en eventuele rotte plekken 
moeten worden hersteld.

12.4 uitgangen luchtkanalen
In de stal bevinden zich twee luchtkokers. De kokers zijn getimmerd uit houten planken. De kokers beginnen als een 
gat van 1,0x1,0 meter in de zoldervloer en eindigen in de nok van het dak als een gat van 0,5x0,5 meter.
Waarschijnlijk hebben er bovenop de luchtkokers kappen gezeten om het regenwater buiten te houden. Deze zijn al 
lange tijd verdwenen. Het enige wat nu aan de buitenkant nog zichtbaar is zijn een paar rafelige uiteinden van planken 
van de luchtkokers.
Wij willen de luchtkokers niet handhaven in het plan. De luchtkokers zitten erg in de weg voor de nieuwe indeling van 
de zolder. Bovendien staan de kokers momenteel op instorten. Een groot deel van de planken is al naar beneden 
gevallen en een groot deel van de planken is rot.
Ons plan is om alleen het begin en het uiteinden van de kokers in stand te laten. In het plafond willen we het gat waar 
de luchtkokers beginnen zichtbaar laten. Op het dak willen we dakkappen terugplaatsen. Deze kunnen dan meteen 
ook een nieuwe functie krijgen als ventilatie-uitgang voor de ventilatie kanalen van de badkamers. 
Hoe de dakkappen er exact uit hebben gezien weten wij niet. Hier moet nader onderzoek naar worden gedaan.

12.5 nieuwe dakramen
Om de slaap-/studeerkamers als verblijfsruimte bruikbaar te maken moet er meer daglicht worden gebracht in de 
voormalige stal. Momenteel wordt hierin alleen voorzien door de stalramen, en is de stal erg donker.
In het vooroverleg-plan hadden we aangegeven dat we extra ramen willen maken in de gevel, en extra ramen willen 
maken in het dak. Hierbij wordt dan zowel de originaliteit van de gevels als de originaliteit van het dak enigszins 
aangetast.
Bij nader inzien hebben we besloten om de noodzakelijke daglicht-openingen alleen in het dak te maken. Zodat we 
de gevels volledig onaangeroerd kunnen laten. Consequentie hiervan is dat de daklichten dan wel wat groter moeten 
worden, zodat er ook daglicht op de begane grond komt.
In het vooroverleg-plan hadden we aan beide zijden van het dak zes dakramen gepland. We hebben nu besloten dat 
de laatste twee kamers daglicht krijgen uit de kopgevel van de stal. Zodoende hoeven we nu nog vijf dakramen per 
dakvlak te maken.
De dakramen worden uitgevoerd als Velux-dakraam, of een dakraam van hetzelfde type van een andere fabrikant. 
De dakramen worden vlak in het dak aangebracht in het vlak van de pannen. De kozijnen worden uitgevoerd in een 
donkergrijze kleur die overeenkomt met de kleur van de dakpannen.
De ramen hebben een deel met vast glas, dit zorgt voor voldoende daglicht naar de begane grond. Het bovenste deel 
heeft een tuimelraam en een ventilatierooster, en zorgt voor voldoende daglicht en ventilatie op de bovenverdieping.
De dakramen aan de noordzijde moeten 30 minuten brandwerend worden uitgevoerd.
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13. dakafwerking zomerhuis

13.1 pannendak
De gehele boerderij is uitgevoerd met een pannendak. Zowel bij de stal als bij het zomerhuis hebben we onder de 
pannen een laag riet (circa 120-140 mm) aangetroffen tussen de daksporen. 
Het dak van het zomerhuis verkeerd in een slechte toestand. Met name aan de achterzijde zijn er gaten in het dak 
gevallen. Het grootste gat is momenteel provisorisch dichtgemaakt met multiplex.
Op grote delen van de dakvlakken zijn de dakpannen verdwenen. Een deel van de dakpannen ligt op het maaiveld en 
is grotendeels kapot.
Het dak van het zomerhuis is geheel bedekt met donkergrijze (‘blauwe’) oud-Hollandse pannen. Aan de zuidzijde 
zijn er ook veel rode dakpannen gebruikt. De oude pannen zullen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Ontbrekende 
pannen zullen worden aangevuld met oude pannen van dezelfde kleur en type. Onder de panlatten zal een extra 
dakbedekking worden aangebracht in de vorm van een EPDM folie om de waterdichtheid van het dak te waarborgen.

13.2 goten
Het zomerhuis is uitgevoerd met zinken dakgoten. Aan de zichtzijde is de dakgoot afgetimmerd met een plank aan de 
onderzijde en aan de zijkant. De goten worden gedragen door gesmede gootbeugels.
De dakgoten zijn voor een groot deel verdwenen of zwaar beschadigd. De oude gootbeugels zullen worden 
gedemonteerd, gezandstraald, verzinkt en geverfd. Het zinkwerk zal geheel worden vervangen evenals de houten 
omtimmering. Ontbrekende delen zullen bijgemaakt worden

13.3 windveer en overstek westzijde
De voorzijde van het zomerhuis is voorzien van rijk gedecoreerde houten windveren.
De bestaande windveren zullen zoveel mogelijk worden geconserveerd. De rotte delen zullen worden vervangen door 
nieuwe delen met dezelfde vorm en houtsoort.
Ter hoogte van de dakgoten zijn delen van de oude windveren verdwenen. De laatste bewoner heeft dit vervangen 
door stukken multiplex. Deze delen zullen we reconstrueren aan de hand van de windveren van het voorhuis van het 
hoofdgebouw. We streven ernaar de windveren weer compleet te maken en te herstellen.

13.4 windveer en overstek oostzijde
De windveren aan de achterzijde van het zomerhuis zijn eenvoudig uitgevoerd. Het gaat hier om eenvoudige 
planken die zijn bevestigd op de gordingen die door de gevel steken. Aan de rechterzijde is de windveer grotendeels 
verdwenen. Deze zullen we reconstrueren aan de hand van de windveer aan de linkerzijde die nog grotendeels intact 
is.

13.5 schoorsteen
De schoorsteen op het dak van het zomerhuis ziet er nog redelijk goed uit. Bij het restaureren van het dak zal het 
loodwerk worden vervangen. De schoorsteen moet ook opnieuw worden gevoegd.

13.6 nieuwe dakramen
Op de zolder van het zomerhuis zullen de slaapkamers en badkamers van woning 2 worden ondergebracht.
Om de zolder voor verblijfsruimten geschikt te maken moet er dakramen worden gemaakt.
Daarnaast komt er aan de zuidzijde van het zomerhuis een vide met dakramen om meer daglicht te brengen in de 
woonkeuken. Deze komt op de plek van de wagenstalling.
De dakramen worden uitgevoerd als Velux-dakraam, of een dakraam van hetzelfde type van een andere fabrikant. 
De dakramen worden vlak in het dak aangebracht in het vlak van de pannen. De kozijnen worden uitgevoerd in een 
donkergrijze kleur die overeenkomt met de kleur van de dakpannen.

14. dakafwerking tussenlid

14.1 dakbedekking
Het tussenstuk tussen de grote boerderij en het zomerhuis is voorzien van een plat dak. Dit dak is voorzien van een 
bitumieuse dakbedekking. Deze zal geheel worden vervangen.

14.2 dakranden
In de huidige toestand is de dakrand voorzien van een natuursteen dakrand. De bitumineuse dakbedekking is hier 
eenvoudigweg overheen geslagen zonder verdere afwerking. In de toekomst zal hier een zinken rand worden gemaakt 
om dakbedekking en gevel op elkaar aan te laten sluiten.
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15. golfplaten dak boven melktank (slopen)

15.1 houten constructie en golfplaat afdekking (slopen)
Tussen de boerderij en het zomerhuis bevind zich een tussenstraat. Hier is door de vroegere bewoners een golfplaten 
afdak geplaatst om de melktank te beschermen tegen de regen en de zon. 
De constructie bestaat uit dunne houten dakbalken die van gevel naar gevel overspannen. Daarop zijn kunststof 
golfplaten aangebracht.
Aan de achterzijde is het bouwwerk voorzien van houten toegangsdeuren en aan de voorzijde van een houten pui met 
glas.
Het gehele bouwwerk zal worden gesloopt. De open tussenstraat tussen boerderij en zomerhuis zal daarmee in ere 
worden hersteld.

15.2 melktank (verwijderen)
De melktank zal worden verwijderd.

binnen

16. fundering en keldervloer voorhuis

16.1 keldervloer voorhuis
Onder het voorhuis bevindt zich een half verdiepte kelder. Oorspronkelijk werd deze kelder gebruikt om kaas te 
maken. Op de vloer en tegen het verzwaarde deel van de zijwanden zijn grote keramische tegels aangebracht. Deze 
zullen behouden blijven.

16.2 fundering voorhuis
Rondom de boerderij en het zomerhuis zijn meetbouten aangebracht. Tussentijds is verschillende malen gemeten of 
het gebouw is verzakt. De nulmeting is gedaan in 1988. Daarna is in 1992, 1993, 2001 en 2014 opnieuw gemeten. 
Meetpunten B3 en B4 betreffen het voorhuis van de boerderij. Uit deze gegevens blijkt dat het voorhuis in deze 
periode op deze meetpunten respectievelijk 6 en 5 mm is gezakt. 
Daarnaast zijn funderings-expert Rob Vessies op 16.03.2015 graafwerk rondom het gebouw verricht om de fundering 
nader te onderzoeken. Hij heeft een amsterdamse-paalfundering met dwarskespen aangetroffen. Ter plaatse van de 
kelder van het voorhuis bevindt deze zich ongeveer 2,0 meter onder het maaiveld.
In nauw overleg met de constructeur hebben we besloten dat funderings-herstel voorlopig niet nodig is bij de kelder 
onder het voorhuis.

16.3 waterdicht maken kelderwanden
In de kelder staat momenteel ongeveer 30 cm water. Het is niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is. Het kan zijn dat 
het regenwater is dat door de zware lekkages van het dak naar beneden is gekomen. Er ligt ook veel regenwater 
op de vloer van de bovengelegen kamers. Het kan ook zijn dat er zich ergens een scheur bevindt in de vloer of een 
wand. De kelder zal leeggepompt worden en daarna zal verder worden onderzocht waar het water vandaan komt.

17. fundering en begane grondvloer stal en hal

17.1 en 17.2 voergangen en voergoten, standplaatsen koeien en mestgangen
Uit onderzoek is gebleken dat de muren en houten kolommen van de stal op een Amsterdamse paalfundering met 
dwars-kespen staat. De cementvloer van de stal is echter niet gefundeerd op palen en ligt los. 
De vloer is niet vlak. In het midden ligt een verhoogde voergang met aan weerszijden voergoten voor de koeien. 
Daarnaast liggen aan weerszijden de standplaatsen voor de koeien. Deze liggen iets lager dan de voergang. Achter 
de standplaatsen ligt aan weerszijden van de stal een mestgoot. Langs de gevels lopen mestgangen waarover de 
mest met kruiwagens afgevoerd kon worden. 
Het is goed te zien dat de vloer van de stal in de loop der jaren flink is verzakt, met name bij de achtergevel van de 
boerderij. De verzakking van de vloer heeft ongeveer gelijke tred gehouden met verzakking van het maaiveld.
In de toekomst zullen de verschillende hoogtes van de vloer verdwijnen. Het past niet in het nieuwe gebruik van de 
slaap-/studeerkamers waarvoor een vlakke vloer gewenst is. 
De zones waar zich de voergoten en mestgoten hebben bevonden willen we echter wel terug laten komen in de 
afwerking van de vloer. Het idee is om hier dan een ander materiaal of kleur te gebruiken in de vloerafwerking.

17.3 waterreservoir
In het midden van de voergang bevindt zich een waterreservoir. Hier werd met een pomp grondwater omhoog 
gepompt en via de voergoten verdeeld over de koeien.
Het waterreservoir vormt een obstakel voor het nieuwe gebruik. Wel zou de vorm en plaats van het waterreservoir
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terug kunnen komen in een ander materiaal of kleur van de vloerafwerking.

17.4 vloer in hal voorhuis
In de hal tussen het voorhuis en de stal ligt ook een cementvloer. Ook hier ligt de cementvloer los van de fundering en 
is in de loop der jaren een beetje verzakt.

17.5 bestaande fundering stal
Rondom de boerderij en het zomerhuis zijn meetbouten aangebracht. Tussentijds is verschillende malen gemeten of 
het gebouw is verzakt. De nulmeting is gedaan in 1988. Daarna is in 1992, 1993, 2001 en 2014 opnieuw gemeten. 
Meetpunten B5. B6 en B7 betreffen de stal van de boerderij. Uit deze gegevens blijkt dat het voorhuis in deze periode 
op deze meetpunten respectievelijk 3, 5 en 6 mm is gezakt. 
Daarnaast heeft funderings-expert Rob Vessies op 16.03.2015 graafwerk rondom het gebouw verricht om de 
fundering nader te onderzoeken. Hij heeft een amsterdamse-paalfundering met dwarskespen aangetroffen. Ter 
plaatse van de stal bevindt deze zich ongeveer 1,5 meter onder het maaiveld.
In nauw overleg met de constructeur hebben we besloten dat funderings-herstel voorlopig niet nodig is in de stal.

17.6 nieuwe vloer in stal 
De constructeur heeft een nieuwe constructie voor de vloer opgegeven.
De oude cementvloer met goten zal worden verwijderd. Onder deze cementvloer ligt waarschijnlijk een zware laag 
puin. Deze zal ook worden afgegraven.
De nieuwe vloer zal als volgt worden opgebouwd: Er wordt een nieuwe constructieve vloer aangebracht in de vorm 
van een 40 cm dikke laag schuimbeton. Deze lichte vloer heeft tevens een isolerende werking. De vloer wordt rondom 
van de muren en kolommen losgehouden met zacht isolatie materiaal. 
Op de betonvloer wordt een zwevende cement-dekvloer aangebracht. 

18. fundering en begane grondvloer zomerhuis en tussenlid

18.1 vloerafwerking paardenstal
In de paardenstal ligt een bestrating met klinkers. Deze is in de loop der jaren flink verzakt. Langs de achtergevel zelfs 
meer dan een halve meter. De verzakking van de vloer houdt gelijke tred met de verzakking van het maaiveld achter 
het zomerhuis.

18.2 vloerafwerking wagenstalling
In de wagenstalling ligt ook een bestrating met klinkers. Ook hier in te zien dat de vloer in de loop der jaren is verzakt. 
Langs de zijgevels is de eerste rij stenen op hoogte blijven liggen. Dit wijst op een verbrede voet van de fundering 
onder de vloer.

18.3 vloerafwerking keuken
De voormalige keuken heeft een cementvloer. Deze is licht verzakt in de loop der jaren.

18.4 vloerafwerking voorkamer
De ‘mooie kamer’ aan de voorzijde van het zomerhuis heeft een houten vloer met een kruipruimte. Als je op de vloer 
springt voel je wel dat de vloer veert. Dus het is de vraag hoe stevig de vloer nog is.

18.5 vloerafwerking entreehal tussenlid
De entreehal tussen de boerderij en het voorhuis heeft een cement vloer deze is ook een paar centimeter verzakt in 
de loop der jaren. 

18.6 bestaande fundering zomerhuis
Rondom de boerderij en het zomerhuis zijn meetbouten aangebracht. Tussentijds is verschillende malen gemeten of 
het gebouw is verzakt. De nulmeting is gedaan in 1988. Daarna is in 1992, 1993, 2001 en 2014 opnieuw gemeten. 
Meetpunten B1, B2, B9, B10 en B11 betreffen het zomerhuis. Uit deze gegevens blijkt dat het voorhuis in deze periode 
op deze meetpunten respectievelijk 4, 5, 3, 12 en 7 mm is gezakt. 
Op 16.03.2015 heeft funderings-expert Rob Vessies graafwerk rondom het gebouw verricht om de fundering nader te 
onderzoeken. Hij heeft een Amsterdamse-paalfundering met dwarskespen aangetroffen. Aan de achterzijde van het 
zomerhuis bevindt deze zich ongeveer 1,0 meter onder het maaiveld. 
Aan de achterzijde van het zomerhuis heeft hij een dwars-kesp aangetroffen die nog net niet helemaal van een van 
beide palen is geschoven, maar dit kan op andere plekken wel gebeurd zijn. Zijn conclusie is dat dit het gevolg is van 
jarenlang zware vrachtwagens en tractoren die vlak langs de achterzijde van de boerderij zijn gereden. Hierdoor is de 
grond gaan schuiven en zijn er dwars-kespen verplaatst. Dit beeld komt ook overeen met de meting op meetbout B10 
en B11 die meer zijn verzakt dan meetbouten op andere plaatsen. En het beeld komt ook overeen met de forse
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zettings-scheuren in de gevels aan de achterzijde van het zomerhuisl.
De bedoeling is om bij de restauratie van de boerderij de fundering aan de achterzijde van het zomerhuis bloot te 
leggen. Er kan dan worden gekeken of er meer dwars-kespen van hun plaats verschoven of gebroken zijn. Als dat zo 
is moeten de dwars-kespen worden hersteld.

18.7 nieuwe vloer
De constructeur heeft een nieuwe constructie voor de vloer opgegeven.
De oude klinkerbestrating zal worden verwijderd. Onder deze cementvloer ligt waarschijnlijk een zware laag puin. 
Deze zal ook worden afgegraven.
De nieuwe vloer zal als volgt worden opgebouwd: Er wordt een nieuwe constructieve vloer aangebracht in de vorm 
van een 40 cm dikke laag schuimbeton. Deze lichte vloer heeft tevens een isolerende werking. De vloer wordt rondom 
van de muren en kolommen losgehouden met zacht isolatie materiaal. 
Op de betonvloer wordt een zwevende cement-dekvloer met vloerverwarming aangebracht. 

19. verdiepingsvloeren voorhuis

19.1 vloer boven kelder
De vloer van de twee ‘mooie kamers’ aan de voorzijde van de boerderij is nog in een goede staat. De vloerbalken zijn 
te zien in het plafond van de kelder, en zien er ook nog goed uit. Punt van aandacht is de actieve houtworm die we op 
meerdere plaatsen in de boerderij hebben aangetroffen. Deze moet professioneel worden bestreden.

19.2 zoldervloer voorhuis
De vloer van de zolder is op de meeste plaatsen nog in een goede staat. Op een aantal plaatsen lekt het dak, en daar 
is de vloer in de loop der jaren rot geworden en verzwakt. Hier moeten delen vervangen worden. Op de zolder zijn 
sporen van actieve houtworm aangetroffen. Deze moet professioneel worden bestreden.

20. verdiepingsvloer stal

20.1 zoldervloer boven hal, balken
De zoldervloer boven de hal is er zeer slecht aan toe. Door het lekkende dak zijn vrijwel alle planken in meer of minder 
maten verrot. Op een aantal plaatsen kun je met een stok door de vloer heen prikken. 

20.2 zoldervloer boven hal, planken
Een aantal grenen balken is ook aangetast door houtrot en moet worden vervangen. Er zijn op een aantal plaatsen al 
stempels aangebracht om te voorkomen dat de vloer instort.

20.3 zoldervloer boven stal, staanders en vloerbalken
De zoldervloer heeft een constructie van langsgebinten. Aan weerszijden van de voergang staan vijf grenen staanders 
met een onderlinge afstand van 3,0 meter. Over de staanders ligt aan weerszijden een langsgebintbalk. Deze balk 
loopt door in de hal achter het voorhuis. In dwarsrichting liggen hier overheen grenen vloerbalken met een onderlinge 
afstand van 1,0 meter.
Het is zichtbaar dat de constructie in de loop der jaren veel te leiden heeft gehad. Met name aan de achterzijde van de 
stal zijn een aantal vloerbalken ingescheurt of helemaal doorgescheurt. Een aantal balken is met een klamp verstevigt. 
Ook is goed te zien dat de vloer doorhangt. Waarschijnlijk is de zolder in het verleden zwaar belast geweest met grote 
hoeveelheden hooi.
Doordat er grote gaten in het dak gevallen zijn heeft het regenwater jarenlang vrij naar binnen kunnen stromen. Als 
gevolg daarvan is bij een aantal vloerbalken ook houtrot zichtbaar. 
Punt van aandacht is de actieve houtworm die we op meerdere plaatsen in de boerderij hebben aangetroffen. Deze 
moet professioneel worden bestreden.
De houten staanders zijn aan de onderzijde voorzien van een gemetselde voet. Op een aantal plaatsen is het 
metselwerk heel dun geworden door slijtage. In overleg met de constructeur moet het metselwerk hier worden 
verstevigd.

20.4 zoldervloer boven stal, vloerplanken
Doordat er grote gaten in het dak gevallen zijn heeft het regenwater jarenlang vrij naar binnen kunnen stromen. Als 
gevolg daarvan is het grootste deel van de vloerplanken verrot. De vloer is niet veilig beloopbaar. Op tal van plaatsen 
zijn ook grote schimmelplekken te zien. 
In de toekomst zal de zolder boven de stal worden gebruikt voor verblijfsruimtes. In overleg met de constructeur 
moeten de vloerplanken worden vervangen om een vloer te krijgen die voldoende stevigheid en draagkracht heeft om 
te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.
Een deel van de vloerplanken verdwijnen om plaats te maken voor een vide langs de gevel. Het oogmerk hiervan is
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om meer daglicht in de verblijfsruimtes te krijgen.

20.5 ventilatiekanalen
In de stal bevinden zich twee luchtkokers. De kokers zijn getimmerd uit houten planken. De kokers beginnen als een 
gat van 1,0x1,0 meter in de zoldervloer en eindigen in de nok van het dak als een gat van 0,5x0,5 meter.
Waarschijnlijk hebben er bovenop de luchtkokers kappen gezeten om het regenwater buiten te houden. Deze zijn al 
lange tijd verdwenen. Het enige wat nu aan de buitenkant nog zichtbaar is zijn een paar rafelige uiteinden van planken 
van de luchtkokers.
Wij willen de luchtkokers niet handhaven in het plan. De luchtkokers zitten erg in de weg voor de nieuwe indeling van 
de zolder. Bovendien staan de kokers momenteel op instorten. Een groot deel van de planken is al naar benenden 
gevallen en een groot deel van de planken is rot.
Ons plan is om alleen het begin en het uiteinden van de kokers in stand te houden. In het plafond willen we het gat 
waar de luchtkokers beginnen zichtbaar laten. Op het dak willen we dakkappen terugplaatsen. Deze kunnen dan 
meteen ook een nieuwe functie krijgen als ventilatie-uitgang voor de ventilatie kanalen van de badkamers. 
Hoe de dakkappen er exact uit hebben gezien weten wij niet. Hier moet nader onderzoek naar worden gedaan.

21. verdiepingsvloer zomerhuis

21.1 vloer boven paardenstal, vloerbalken en planken
De vloer boven de paardenstal is ernstig verzwakt door houtrot. Door de grote gaten in het dak hebben weer en 
wind jarenlang vrij spel gehad. Aan de achterzijde van het zomerhuis bevinden zich zware vierkante vloerbalken. 
Waarschijnlijk zijn deze vloerbalken ‘tweedehands’ en zijn ze afkomstig uit een gebouw dat destijds is gesloopt. Dit is 
ook te zien aan de aanwezige sporen van korbelen op de balken.

21.2 vloer boven wagenstalling en keuken, vloerbalken en planken
In het achterste deel van de wagenstalling zijn dezelfde zware vloerbalken zichtbaar als in de paardenstal. De rest van 
de vloer, boven de wagenstallingen de keuken, is uitgevoerd met smallere vuren vloerbalken.
Verder naar voren in het zomerhuis is de conditie van vloerbalken en planken beter en is er minder houtrot 
waarneembaar.
Punt van aandacht is de actieve houtworm die we op meerdere plaatsen in de boerderij hebben aangetroffen. Deze 
moet professioneel worden bestreden.
De wagenstalling en de keuken zullen samen worden gebruikt als een woonkeuken. In een deel van de vloer zal hier 
een vide worden gemaakt met een trap naar de bovenverdieping. Volgens opgave van de constructeur zal er een 
raveling in de vloer worden gemaakt om de vide mogelijk te maken.

21.3 zoldervloer boven voorkamer
De vloer boven de voorkamer is een redelijk goede staat. Op het plafond boven de voorkamer is in een later stadium 
een zachtboard plafond aangebracht. Deze zal worden verwijderd zodat de houten vloerbalken en planken weer 
zichtbaar worden.

22. kapconstructie voorhuis

22.1 en 22.2 dakspanten, gordingen en dakbeschot
Het dak van het voorhuis wordt gedragen door zes fraaie grenen Philibertspanten. Over de spanten liggen gordingen 
met daarop een dakbeschot van planken. Het is niet duidelijk of er onder de pannen ook een laag riet is aangebracht, 
zoals bij de rest van de boerderij.
Op de zolder zijn veel sporen van actieve houtworm zichtbaar in de vorm van hoopjes slijpsel op de vloer. De 
houtworm moet professioneel worden bestreden om verdere verzwakking van de houtconstructie te voorkomen.
De bedoeling is om het dak te isoleren tussen het dakbeschot en de pannen. Als daar een rietlaag wordt aangetroffen 
dan zal deze in dezelfde dikte worden vervangen door hoogwaardig isolatiemateriaal. Als er geen rietlaag wordt 
aangetroffen dan zal slecht worden geïsoleerd met een dunne noppenfolie van het type ATI 150+ of gelijkwaardig. Een 
en ander hangt af van de ruimte die er is onder de panlatten.

23. kapconstructie stal

23.1 dakspanten en gordingen
De constructie van de kap boven de stal bestaat uit spanten om de 3,0 meter. Op de spanten liggen gordingen. Op 
gordingen zijn sporen aangebracht met daartussen een laag riet van ongeveer 120-140 mm dikte.
Een groot deel van de dakconstructie is rot. Door grote gaten in het dak hebben regen en wind jarenlang vrij spel 
gehad. Doordat de kapconstructie is verzwakt zakt hij een beetje in elkaar en oefent daarbij spatkrachten uit op de
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zijgevels. Dit vertaald zich erin dat de gevelankers aan de zijgevels zichtbaar los hangen. Het is ook zichtbaar aan de 
zettings-scheuren in de kopgevel van de stal.
De rotte of gebroken delen van de grenen balken moeten worden vervangen. In overleg met de constructeur moeten 
verstevigingen worden aangebracht om te zorgen dat de kap zijn vorm behoudt en geen extra krachten op de zijgevels 
overbrengt.

23.2 riet en isolatie
Op de gordingen zijn sporen aangebracht met daartussen een laag riet van ongeveer 120-140 mm dikte. De rietlaag 
zal worden vervangen door een hoogwaardig PIR isolatie. Aan de buitenzijde zal een EPDM folie worden aangebracht 
onder de panlatten, om de waterdichtheid van het dak te waarborgen. Aan de binnenzijde zal een dampdichte folie 
worden aangebracht om ervoor te zorgen dat er geen condensatie in de houtconstructie ontstaat. De sporen zullen 
aan de binnenzijde worden afgetimmerd met gips om aan de gevraagde 30 minuten brandwerendheid te voldoen.

23.3 nieuwe ramen Velux in het dak (zie 12.5)
De dakspanten, gordingen en sporen bevinden zich op regelmatige afstand van elkaar. Daartussen zullen op enkele 
plaatsen dakramen worden geplaatst. In totaal worden aan weerszijden van het dak vijf dakramen geplaatst, om de 
nieuwe verblijfsruimten van voldoende daglicht te voorzien.

24. kapconstructie zomerhuis

24.1 dakspanten en gordingen
De dakspanten en gordingen zijn op de meest plaatsen beter dan op de zolder boven de stal. Ook hier zullen de rotte 
delen vervangen moeten worden.

24.2 riet en isolatie
Net als bij de kap boven de stal zijn ook hier sporen aangebracht met daartussen een laag riet van 120-140 mm 
dikte. De rietlaag zal worden vervangen door een hoogwaardig PIR isolatie. Aan de buitenzijde zal een EPDM folie 
worden aangebracht onder de panlatten, om de waterdichtheid van het dak te waarborgen. Aan de binnenzijde zal een 
dampdichte folie worden aangebracht om ervoor te zorgen dat er geen condensatie in de houtconstructie ontstaat. De 
sporen zullen aan de binnenzijde worden afgetimmerd met gips.

24.3 nieuwe ramen Velux in het dak (zie 13.5)
De dakspanten, gordingen en sporen bevinden zich op regelmatige afstand van elkaar. Daartussen zullen op enkele 
plaatsen dakramen worden geplaatst. In totaal worden aan weerszijden van het dak vier dakramen geplaatst, om de 
nieuwe verblijfsruimten van voldoende daglicht te voorzien.

25. plat dak boven entreehal tussenlid

25.1 vloerbalken en planken
Het dak boven de entreehal is geconstrueerd uit vrije lichte dakbalken en een valk dakbeschot van planken.
Op het oog is niet zien wat de toestand van het dak is. Na het verwijderen van de bitumineuse dakbedekking is daar 
meer over te zeggen.

26. binnenwanden voorhuis

26.1 kamer 1 aftimmeringen gevels
De gevels zijn aan de binnenzijde afgetimmerd met hardboard op houten tengels. Het hardboard is voor een deel 
beschadigd door waterschade. Het hardboard zal worden vervangen door een aftimmering van gips.

26.2 kamer 1 lambrizeringen en luiken
De ramen aan de voorzijde zijn voorzien van mooie lambrizeringen en houten luiken. De luiken zijn nog in een goede 
staat. Lambrizeringen en luiken zullen worden gerestaureerd en geschilderd in de originele kleuren. Nader onderzoek 
is nodig om te bepalen welke kleuren dit zijn.

26.3 kamer 1 binnendeuren
In de kamer bevinden zich fraaie paneeldeuren. De deuren zullen waar nodig worden gerestaureerd en geschilderd in 
de originele kleuren. Nader onderzoek is nodig om te bepalen welke kleuren dit zijn.
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26.4 kamer 1 bedstedes
In de kamer bevinden zich twee bedstedes. Een van beide bedstedes is omgebouwd naar een kast. De andere 
bedstede is nog als zodanig in tact. De bedstedes zullen in deze vorm worden behouden.

26.5 kamer 2 aftimmeringen gevels
De gevels zijn aan de binnenzijde afgetimmerd met hardboard op houten tengels. Het hardboard is voor een deel 
beschadigd door waterschade. Het hardboard zal worden vervangen door een aftimmering van gips.

26.6 kamer 2 lambrizeringen en luiken
De ramen aan de voorzijde zijn voorzien van mooie lambrizeringen en houten luiken. De luiken zijn nog in een goede 
staat. Lambrizeringen en luiken zullen worden gerestaureerd en geschilderd in de originele kleuren. Nader onderzoek 
is nodig om te bepalen welke kleuren dit zijn.

26.7 kamer 2 binnendeuren
In de kamer bevinden zich fraaie paneeldeuren. De deuren zullen waar nodig worden gerestaureerd en geschilderd in 
de originele kleuren. Nader onderzoek is nodig om te bepalen welke kleuren dit zijn.

26.8 kamer 2 bedstedes
In de kamer bevinden zich een bedstede. De bedstede zal in deze vorm worden behouden.

26.9 trappen naar hal
Beide kamers hebben een kleine trap naar de lager gelegen hal. De wanden van de trappen bestaan uit geschilderde 
planken. Nader onderzoek is nodig om te bepalen in welke kleur de planken worden geschilderd.

26.10 kamer 2 schouw
In kamer 2 bevindt zich een originele schouw van zwart natuursteen. De schouw zal in deze vorm behouden blijven.

27. binnenwanden kelder

27.1 stucwerk binnenwanden
De kelder is voorzien van een betegelde vloer en een betegelde plint. De hogere delen van de wanden zijn gestuct. 
Waar nodig zal het stucwerk worden gersteld.

27.2 trap kelder
De trap naar de kelder is uitgevoerd in metselwerk. De trap zal in deze vorm behouden blijven.

28. afwerking zolder voorhuis

28.1 zuidgevel zolder voorhuis
Het stucwerk van de binnenzijde van de gevel ziet er nog goed uit. Sauswerk is voldoende. De luiken aan de 
binnenzijde van het raam zijn geschilderd in een fraaie grijsblauwe kleur. Het houtwerk zal opnieuw in deze kleur 
worden geschilderd.

28.2 binnenwanden zolder
Aan de noordzijde van de zolder bevind zich een kleine slaapruimte waar zich een bedstede en een grote kast 
bevindt. De ruimte wordt afgescheiden door een eenvoudige houten wand opgetrokken uit ongeschilderde grenen 
planken.

28.3 afgetimmerde dakkapel (zie 11.5)
De dakkapel is in een zeer slechte staat. Momenteel is de dakkapel afgetimmerd waardoor hij niet nader bekeken kan 
worden. Via de dakkapel komt er veel water het gebouw binnen.

28.4 bedstede
De bedstede en de grote kast zijn nog originele staat. Ze zullen behouden blijven in de bestaande vorm.

28.5 schoorsteen
Midden in de ruimte staat de grote schoorsteen van de lager gelegen schouw. De schoorsteen is nog in een goede 
staat en zal in deze vorm behouden blijven.
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28.6 kast
Midden in de zolderruimte staat een grote kast van ongeschilderd grenen. De kast zal in deze vorm behouden blijven.

29. afwerking hal achter voorhuis

29.1 binnenwanden hal
De binnenwanden van de hal maken een afgeleefde indruk. Het stucwerk zal worden hersteld en opnieuw worden 
gesaust.

29.2 binnendeuren
De binnendeuren in de hal zijn zeer afgeleefd en zullen worden gerestaureerd in de huidige vorm.

30. binnenwanden zolder boven hal

30.1 houtwerk binnenwanden
De zolder boven de hal is nauwelijks te betreden omdat vrijwel de gehele vloer verrot is door lekkages van het dak.
De hele ruimte is afgetimmerd en geschilderd. Aan de noordzijde is het houtwerk waarschijnlijk helemaal verrot door 
lekkages. Aan de zuidzijde is het houtwerk nog redelijk goed.

30.2 bedstedes
Op de zolder bevinden zich twee bedstedes. Die zullen in hun huidige vorm behouden blijven. De vraag is wat er nog 
over is van de bedstede aan de noordzijde. Door de gevaarlijke vloer hebben we die niet kunnen bekijken.

31. binnenwanden stal

31.1 stucwerk binnenkant gevels
Het stucwerk aan de binnenzijde van de gevels van de stal is zeer verwaarloosd.
In zijn nieuwe functie zal de stal worden gebruikt als slaap-/studeerkamers voor de nieuwe bewoners. De gevels 
zullen aan de binnenzijde niet worden geïsoleerd. Het stucwerk zal worden hersteld en wit worden gesaust.

31.2 binnenkant deuren en ramen (zie 7.5, 8.4, 8.5, 9.4)
De bestaande deuren en stalramen zullen gehandhaafd blijven. De stalramen krijgen aan de binnenzijde een 
voorzetraam. Aan de zijde van het zomerhuis moet dit voorzetraam ook voorzien in een brandwerendheid van 30 
minuten WBDBO. 
De staldeuren aan de achtergevel zullen worden gebruikt als daglicht-openingen voor de twee achterste kamers. 
De bestaande kozijnen blijven gehandhaafd. De bestaande staldeuren zullen als openstaande luiken gehandhaafd 
blijven. Aan de binnenzijde van het kozijn zal een naar binnen draaiend nieuwe deur komen met glas.

31.3 nieuwe binnenwanden kamers
De slaapkamers krijgen een lichte scheidingswand van metalstud, een kern van isolatiemateriaal en een betimmering 
met een dubbele gipsplaat. De nieuwe binnenwanden zijn zodanig gepositioneerd dat ze tussen de bestaande houten 
structuur van de stal geplaatst kunnen worden, zonder dat de bestaande structuur hoeft te worden aangepast. Dat 
betekent ook dat de binnenwanden in de toekomst eenvoudig weer weggehaald kunnen worden zonder de bestaande 
structuur te beschadigen.

31.4 nieuwe binnendeuren kamers
De slaapkamers krijgen nieuwe binnendeuren. De deuren zijn van goede kwaliteit zodat in de kamers niet te veel 
geluidoverlast is van andere bewoners.

31.5 sanitair
De slaapkamers krijgen allemaal een eigen douche, wc en wastafel.

32. binnenwanden paardenstal

32.1 stucwerk binnenkant gevels
De paardenstal krijgt een nieuwe functie als studeerkamer en als gastenverblijf.
Na het aanbrengen van de nieuwe gevelopening in de achtergevel zullen de wanden opnieuw worden gestuct.

32.2 binnenkant deuren en ramen (zie 4.7 en 5.5)
De bestaande staldeur naar de tussenstraat blijft gehandhaafd. Deze zal in zijn huidige vorm worden gerestaureerd.
De stalramen krijgen aan de binnenzijde een voorzetraam.
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32.3 sanitair
De paardenstal krijgt in zijn nieuwe functie als gastenverblijf een kleine badkamer met douche, wc en wastafel

33. binnenwanden wagenstalling en keuken

33.1 stucwerk binnenkant gevels
Het stucwerk zal worden hersteld en gesaust.

33.2 binnenkant deuren en ramen (zie 4.4, 4.5 en 4.6)
De grote deuren van de wagenstalling krijgen aan de binnenzijde beglaasde deuren voor meer daglicht in de nieuwe 
verblijfsruimte. De stalramen krijgen aan de binnenzijde een voorzetraam.

33.3 kast
De oude kast in de wagenstalling zal hier verdwijnen. In de nieuwe vorm van de woonkeuken is er geen plaats voor 
deze kast.

33.4 hijstoestel
Het hijstoestel in de wagenstalling zal hier verdwijnen. Op deze plaats komt de vide met de trap naar de 
bovenverdieping

33.5 waterfornuis 
Het oude waterfornuis zal gehandhaafd blijven in de huidige vorm.

33.6 schouw
De oude schouw zal gehandhaafd blijven in de huidige vorm.

33.7 keukenblok
Het oude keukenblok met terrazo blad zal worden gesloopt. In de nieuwe verblijfsruimte is er geen plaats voor.

33.8 tussenwand en douche
In een later stadium is er een douche geplaatst in de keuken. Daarnaast is er een schiedingswand geplaatst tussen de 
keuken en de wagenstalling. Beiden zullen weer verdwijnen.

34. binnenwanden voorkamer zomerhuis

34.1 aftimmeringen en lambrizeringen gevels
De gevels zijn aan de binnenzijde afgetimmerd met hardboard op houten tengels. Het hardboard zal worden 
vervangen door een aftimmering van gipsplaat.
Langs de wanden bevindt zich een houten lambrizering. Deze zal worden gehandhaafd en worden geschilderd in de 
originele kleuren. Nader onderzoek is nodig om te bepalen welke kleuren dit zijn.

34.2 luiken
De ramen aan de voorzijde zijn voorzien van mooie houten luiken. De luiken zijn nog in een goede staat. Ze zullen 
worden gerestaureerd en geschilderd in de originele kleuren. Nader onderzoek is nodig om te bepalen welke kleuren 
dit zijn.

34.3 binnendeuren en kastdeuren
In de kamer bevinden zich fraaie paneeldeuren. De deuren zullen waar nodig worden gerestaureerd en geschilderd in 
de originele kleuren. Nader onderzoek is nodig om te bepalen welke kleuren dit zijn.

34.4 gashaard
De gaskachel zal verdwijnen en plaatsmaken voor een houtkachel.

35. binnenwanden entreehal en wc

35.1 wanden
De entreehal in het tussenlid tussen de boerderij en het zomerhuis krijgt een nieuwe indeling. Het voorste deel blijft in 
gebruik als entreehal voor de boerderij. Hier komt ook een nieuwe wc-ruimte voor bezoekers van woning 1.
De achterste helft van de entreehal zal worden gebruikt als bijkeuken voor woning 2. De scheidingswand en 
tussendeur tussen woning 1 en woning 2 moet worden uitgevoerd met een brandwerendheid van 30 minuten WBDBO.
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35.2 binnendeuren
De bestaande binnendeuren, naar de hal, de oude wc, en de keuken zullen gehandhaafd blijven.

36. bestaande trappen

36.1 trap in voorhuis naar zolder
In het voorhuis bevindt zich een vrij stijle trap naar de zolder. Deze trap blijft gehandhaafd. Op de trap zijn zwarte en 
rode motieven geschilderd. Deze zullen worden bewaard.

36.1 trap naar zolder boven hal
De trap naar de zolder boven de hal is zo stijl dat we beter kunnen spreken van een ladder. De trap is helemaal verrot 
en gevaarlijk om te betreden. De trap zal geheel worden vervangen door een minder stijl exemplaar.

37. nieuwe trappen

37.1 12 nieuwe trappen in kamers oude stal
In de stal worden 12 nieuwe slaapkamers/studeerkamers ondergebracht. Iedere kamer heeft een ruimte op 
de begane grond om te kunnen studeren en een entresol op de zolderverdieping om te kunnen slapen. Beide 
verdiepingen worden per kamer verbonden door een eigen trap. De op- en aantrede van de trap zijn iets stijler dan de 
nieuwbouweisen in het bouwbesluit. De optrede en aantrede zijn beiden 195 mm. Wij gaan er vanuit dat wij aanspraak 
kunnen maken de regels voor bestaande bouw. De reden hiervoor is dat de trap volgens de nieuwe regels niet binnen 
de bestaande constructie is in te passen.

37.2 1 nieuwe trap in vide zomerhuis
Woning 2 in het zomerhuis krijgt een ruime trap en een vide die past bij de maat en schaal van de woning. De trap 
geeft toegang tot de slaapkamers en badkamer van de woning. Op- en aantrede van de trap zijn respectievelijk 188 
en 220 mm, en voldoet daarmee aan de eisen voor nieuwbouw in het bouwbesluit.

38. electrische installaties

38.1 electrische installatie
Woning 1 en Woning 2 krijgen beiden een volledig nieuwe elektrische installatie die zal voldoen aan de NEN1010.

39. verwarming

39.1 HR-gasinstallatie 
Woning 1 en Woning 2 krijgen beiden een volledig nieuwe cv-installatie. Beide woningen krijgen hun eigen 
gasgestookte hoogrendement cv-ketel voor verwarming en warm tapwater.

39.2 vloerverwarming in zwevende dekvloer
In woning 2 zullen de verblijfsruimtes op de begane grond worden voorzien van vloerverwarming in een zwevende 
dekvloer.

39.3 verwarming radiatoren
De overige verblijfsruimtes zullen worden verwarmd met radiatoren. 
In woning 2 zijn dit de slaapkamers en badkamer op de verdieping.
In woning 1 zijn dit alle 13 slaap-/studeerkamers. De beide opkamers , de verkeersruimtes en de kelder.

40. sanitaire ruimtes woning 1

40.1 bezoekerstoilet in entreehal
Woning 1 krijgt een bezoekers toilet in de entreehal bij de voordeur.

40.2 sanitair slaap/studeerkamers
De 13 slaap-/studeerkamers krijgen ieder een eigen natte cel met een wc, douche en een wastafel.

40.2 keukens woning 1
Woning 1 krijgt twee gemeenschappelijke woonkeukens. Deze worden ondergebracht in de beide opkamers in het 
voorhuis.
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40.3 wasruimte woning 1
De voormalige ‘knechtenkamer’, boven de hal achter het voorhuis, zal gebruikt gaan worden als gemeenschappelijke 
ruimte voor de wasmachines.

41. sanitaire ruimtes woning 2

41.1 oorspronkelijke wc in entreehal De oorspronkelijke wc achter in de entreehal in het tussenlid zal worden gebruikt 
als bezoekerstoilet voor woning 2.

41.2 wasmachine ruimte
tegenover de bezoekerstoilet van woning 2 komt een kast voor de wasmachine.

41.3 nieuwe keuken in oude wagenstalling 
De oude keuken en de oude wagenstalling zullen samen de nieuwe centrale woonkeuken gaan vormen. De 
scheidingswand die zich momenteel in de ruimte bevindt is niet oorspronkelijk en zal weer weggehaald worden. In de 
wagenstalling komt een nieuwe keuken. De oude schouw en het waterfornuis zullen gehandhaafd blijven.

41.3 nieuwe kleine badkamer voor gasten in oude wagenstalling
De paardenstal zal een nieuwe functie krijgen als studeerkamer. Daarnaast zal de ruimte ook gebruikt worden als 
gastenverblijf. Daarom zal er een kleine badkamer in de ruimte worden geplaatst me een douche, wc en wastafel.

41.4 nieuwe badkamer op zolder zomerhuis 
Op de bovenverdieping zullen de slaapkamers van woning 2 worden ondergebracht. Op de bovenverdieping zal ool 
een nieuwe badkamer komen.

42. ventilatieplan

42.1 woning 1
BouwadviesNL heeft een ventilatiebalans-berekening opgesteld voor de beide woningen.
De bedoeling is dat wordt voorkomen dat er verschillende nieuwe ventilatie-uitgangen op het dak verschijnen. We 
zullen daarom de beide bestaande uitgangen van de oude ventilatiekanalen in de stal gebruiken voor de uitgang van 
de mechanische ventilatie van de badkamers, toiletten en keukens.

42.2 woning 2
De uitgangen van de mechanische ventilatie van de keuken en de badkamers zullen worden gebundeld. Er komt op 
een enkele plek op het dak een uitgang. De uitgang zal zich bevinden aan de zuidzijde van het dak van het zomerhuis. 
Dit is de zijde van de tussenstraat tussen het zomerhuis en de boerderij. Hierdoor zal de uitgang vanaf de straatzijde 
niet zichtbaar zijn.

erf

43. voorerf

43.1 toegangsweg
De toegangsweg naar de boerderij vanaf de Rijksstraatweg begint aan de rechterzijde van het erf. Aan het begin van 
het pad staan twee grote loofbomen die samen een poort vormen. Omdat de bomen momenteel geen blad hebben is 
lastig te zien welke soort het is.
Aan de rechterzijde van de toegangsweg staat een lange haag, begeleid door een rij grote oude populieren. De 
bomen hebben dikke stammen en zijn minstens 50 jaar oud.
Het pad is momenteel begroeit met gras, en het is niet te zien wat de oorspronkelijke bestrating is geweest. Mevrouw 
Sternheim heeft gevraagd aan een van de vroegere bewoners, mevrouw Kolk-van Schaick die daar als kind gewoond 
heeft, of het een grindpad is geweest. Zij herinnerd zich echter dat het pad was voorzien van een harde afwerking, 
omdat zij als kind het pad moest schoonvegen. Er zal nader worden onderzocht welk materiaal dit geweest moet zijn.

43.2 fruitbomen
Aan de voorzijde van het huis bevinden zich een aantal hoogstam fruitbomen. Dit lijkt een restant te zijn van een oude 
boomgaard. Aan de dikte van de stammen is te zien dat de bomen zo’n 50-80 jaar oud zijn.
Op een oude foto, zie pagina 4, is een soort siertuin te zien. Het lijkt erop dat er oorspronkelijk een siertuin was 
aangelegd met grindpaden en borders. Op de foto zijn ook verschillende leilindes te zien. De boerderij is 126 jaar oud. 
Het kan zijn dat er eerst een siertuin was, die later is vervangen door een boomgaard met fruitbomen.



27 van 80 Restauratieplan Antoniushoeve DuivendrechtHiske Wegman Architecten 31.03.2015

43.3 tuinmuur
Aan de zijde van het stationsplein bevindt zich een oude tuinmuur. De muur is nog in een redelijk goede staat. Wel 
groeit er veel mos op de muur wat er op wijst dat de voegen poreus zijn. Ook groeien er bomen en struiken die de 
muur aan de onderzijde beschadigen. Deze moeten worden weggehaald, en de muur moet opnieuw worden gevoegd.

43.4 waterput
Op het voorerf staat een oude waterput. De bedoeling is deze in zijn huidige vorm te bewaren.

44. achtererf

44.1 kapberg
Op het achtererf staat pal achter de boerderij een kapberg met betonnen roeden en een golfplaten dak. De kapberg 
stamt waarschijnlijk van vlak na de tweede wereldoorlog. Mevrouw Sternheim en de heer Bedford zijn van plan de 
kapberg te laten staan en te gebruiken als overdekte veranda.

44.2 restanten schuur
Op het achtererf, aan de zijde van de kerk, staan nog een paar restanten van oude schuren. Deze schuren staan op 
een ander kadastraal perceel. Dit perceel is eigendom van de familie Kolk.
Mevrouw Sternheim en de heer Bedford zijn geinteresseerd in dit stukje grond, zodat zij het oude erf compleet kunnen 
maken. Maar zij weten nog niet wat de familie Kolk hiermee van plan is.

44.3 restanten zeshoekige kapberg
Deels op het erf van de boerderij en deels op het perceel van de familie Kolk liggen de restanten van een oude 
zeshoekige kapberg. Mogelijk heeft deze kapberg oorspronkelijk op de plek van de huidige kapberg gestaan. Maar de 
verschillende onderzoeksrapporten spreken elkaar hier tegen.

44.5 kleine schuur
In het verlengde van de toegangsweg langs het zomerhuis staat een kleine houten schuur. Mevrouw Sternheim en de 
heer Bedford zijn van plan deze schuur te handhaven om fietsen te stallen en tuingereedschap te bewaren.

44.6 restanten oude bebouwing
Op het achtererf liggen restanten van een oude bouwwerk. Het is niet duidelijk of hier een gebouw heeft gestaan 
of dat het alleen maar om opslag van puin en hout gaat. De restanten zijn overwoekerd met bomen en struiken. De 
restanten zullen worden verwijderd.
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1. voorgevel voorhuis (oost)
1.1 metselwerk onder dakgoot

1.3 gevelankers

1.2 scheuren en zettingen in metselwerk 1.2 scheuren en zettingen in metselwerk

1.3 gevelankers

4. Foto rapportage
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1.5 plint, vorstschade 1.6 kelderramen

1.4 voegwerk

1.6 kelderramen 1.6 kelderramen

1.4 voegwerk
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2. zijgevel voorhuis (noord)
2.1 gevelankers

2.1 gevelankers 2.1 gevelankers

1.7 raamkozijnen1.7 raamkozijnen
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2.3 plint

2.4 kelderraam 2.5 raamkozijn

2.2 metselwerk

2.2 metselwerk

2.2 metselwerk
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3. voorgevel zomerhuis en tussenlid (oost)
3.1 gevelankers

3.1 gevelankers 3.1 gevelankers

3.2 metselwerk 3.2 metselwerk
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3.3 gevelsteen 3.4 plint

3.6 bovenraam

3.5 ramen

3.7 voordeur

3.5 ramen
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3.7 voordeur3.7 voordeur

4.1 gevelankers
4. zijgevel zomerhuis (oost)

4.1 gevelankers 4.1 gevelankers
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4.2 metselwerk, zettingen en scheuren 4.2 metselwerk, zettingen en scheuren

4.2 metselwerk, zettingen en scheuren 4.2 metselwerk, zettingen en scheuren

4.3 plint, vorstschade 4.3 plint, vorstschade
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4.5 deuren wagenstalling

4.6 stalraam wagenstalling 4.6 stalraam paardenstal

5. achtergevel zomerhuis (west)
5.1 gevelankers

4.4 raam keuken
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5.2 metselwerk / stucwerk

5.1 gevelankers 5.2 metselwerk / stucwerk

5.2 metselwerk / stucwerk

5.3 zolderraam 15.4 rond raam
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6. zijgevel zomerhuis (zuid)

6.2 metselwerk, zettingen6.1 metselwerk, gevelankers

6.2 metselwerk, voegwerk 6.3 plint
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6.4 deur paardenstal

6.5 stalraam

7. zijgevel stal (noord)

6.4 deur paardenstal
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7.2 metselwerk, zettingen en scheuren7.1 gevelankers

7.2 metselwerk, voegwerk 7.2 metselwerk, voegwerk

7.3 plint 7.4 stalramen
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8. achtergevel stal (west)

8.1 gevelankers

7.4 stalramen 7.4 stalramen

8.1 gevelankers
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8.1 gevelankers 8.1 gevelankers

8.2 metselwerk, zettingen en scheuren 8.2 metselwerk, zettingen en scheuren

8.2 metselwerk, zettingen en scheuren 8.2 metselwerk, zettingen en scheuren
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8.3 plint

8.4 staldeuren8.3 plint

8.4 staldeuren 8.4 staldeuren

8.2 metselwerk, voegwerk
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8.5 stalramen

8.7 rond raam

8.5 stalramen

8.6 zolderraam

9. zijgevel stal (zuid)
9.1 gevelankers
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9.1 gevelankers 9.1 gevelankers

9.1 gevelankers 9.1 gevelankers

9.1 gevelankers 9.1 gevelankers



46 van 80 Restauratieplan Antoniushoeve DuivendrechtHiske Wegman Architecten 31.03.2015

9.2 metselwerk zettingen en scheuren 9.2 metselwerk zettingen en scheuren

9.2 metselwerk zettingen en scheuren 9.2 metselwerk voegwerk

9.3 plint 9.3 plint
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9.4 stalramen

9.4 stalramen 9.4 stalramen

9.4 stalramen

9.4 stalramen 9.4 stalramen
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9.5 rozetraam 9.5 rozetraam

10. zijgevel voorhuis (zuid)
10.1 gevelankers

10.1 gevelankers 10.1 gevelankers
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10.3 plint

10.4 kelderraam 10.5 zolderraam

10.2 metselwerk, voegwerk

11. dakafwerking voorhuis
11.1 pannendak 11.1 pannendak
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11.2 dakgoot, noord-oostzijde voorhuis

11.2 dakgoot, zuid-westzijde voorhuis 11.2 dakgoot, zuid-oostzijde voorhuis

11.2 dakgoot, noord-westzijde voorhuis

11.3 windveren en overstekken, zuidzijde 11.3 windveren en overstekken, zuidzijde
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11.3 windveren en overstekken, zuidzijde 11.3 windveren en overstekken, zuidzijde

11.3 windveren en overstekken, zuidzijde

11.3 windveren en overstekken, noordzijde 11.3 windveren en overstekken, noordzijde

11.3 windveren en overstekken, noordzijde
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11.4 dakkapel 11.5 schoorsteen

12. dakafwerking stal
12.1 pannendak

12.1 pannendak

12.1 pannendak

12.1 pannendak
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12.2 dakgoot, zuidzijde

12.1 pannendak 12.1 pannendak, noordzijde

12.2 dakgoot, zuidzijde

12.2 dakgoot, zuidzijde 12.2 dakgoot, noordzijde
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12.3 windveren en dakoverstekken, westzijde12.3 windveren en dakoverstekken, westzijde

12.3 windveren en dakoverstekken, westzijde 12.3 windveren en dakoverstekken, westzijde

12.4 uitgangen luchtkanalen 12.4 uitgangen luchtkanalen
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13. dakafwerking zomerhuis
13.1 pannendak, noordzijde 13.1 pannendak, noordzijde

13.1 pannendak, zuidzijde13.1 pannendak, noordzijde

13.2 dakgoot, zuidzijde 13.2 dakgoot, noordzijde
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13.2 dakgoten 13.2 dakgoten

13.3 windveren en dakoverstekken 13.3 windveren en dakoverstekken

13.2 dakgoot, noordzijde 13.2 dakgoot, noordzijde
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13.3 windveren en dakoverstekken 13.3 windveren en dakoverstekken

13.3 windveren en dakoverstekken 13.3 windveren en dakoverstekken

13.3 windveren en dakoverstekken 13.4 schoorsteen
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14. dakafwerking tussenlid
14.1 dakbedekking 14.2 dakranden

15. golfplaat dak boven melktank
15.1 houten constructie en golfplaat afdekking (slopen)

15.2 melktank (verwijderen)

15.1 houten constructie en golfplaat afdekking (slopen)

15.1 houten constructie en golfplaat afdekking (slopen)
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16. fundering en keldervloer voorhuis
16.1 oude tegelvloer staat onder water 16.1 oude tegelvloer staat onder water

17. fundering en begane grondvloer stal en hal
17.1 voergang en voergoten 17.2 staplaatsen koeien en mestgangen

17.3 waterreservoir 17.4 vloer in hal achter voorhuis

4. Foto rapportage - binnen
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18. fundering en begane grondvloer zomerhuis
18.1 vloerafwerking paardenstal 18.2 vloerafwerking wagenstalling

18.3 vloerafwerking keuken

18.4 vloerafwerking voorkamer zomerhuis 18.5 vloerafwerking entreehal tussenlid

18.3 vloerafwerking keuken
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19.1 vloer boven kelder, planken 19.2 zoldervloer voorhuis, vloerbalken

19. verdiepingsvloeren voorhuis 
19.1 vloer boven kelder, vloerbalken 19.1 vloer boven kelder, vloerbalken

19.2 zoldervloer voorhuis, planken 19.2 zoldervloer voorhuis, planken
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20.3 zoldervloer boven stal, staanders en vloerbalken 20.3 zoldervloer boven stal, staanders en vloerbalken

20. verdiepingsvloer stal
20.1 zoldervloer boven hal, vloerbalken 20.2 zoldervloer boven hal, vloerplanken

20.2 zoldervloer boven hal, vloerplanken 20.2 zoldervloer boven hal, vloerplanken
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20.3 zoldervloer boven stal, staanders en vloerbalken 20.3 zoldervloer boven stal, staanders en vloerbalken

20.3 zoldervloer boven stal, staanders en vloerbalken 20.3 zoldervloer boven stal, staanders en vloerbalken

20.4 zoldervloer boven stal, vloerplanken20.4 zoldervloer boven stal, vloerplanken
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21. verdiepingsvloer zomerhuis
21.1 vloer boven paardenstal, vloerbalken en planken

20.5 ventilatiekanalen

20.5 ventilatiekanalen

20.4 zoldervloer boven stal, vloerplanken

20.5 ventilatiekanalen

21.1 vloer boven paardenstal, vloerbalken en planken
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21.2 zoldervloer boven wagenstalling, vloerbalken 21.2 zoldervloer boven wagenstalling, vloerplanken

21.1 vloer boven paardenstal, vloerbalken en planken 21.1 vloer boven paardenstal, vloerbalken en planken

21.4 zoldervloer boven voorkamer
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22.2 dakbeschot zolder voorhuis 22.2 dakbeschot zolder voorhuis, dakkapel

22.1 dakspanten en gordingen zolder voorhuis22.1 dakspanten en gordingen zolder voorhuis

22. kapconstructie voorhuis 
22.1 dakspanten en gordingen zolder voorhuis 22.1 dakspanten en gordingen zolder voorhuis
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24. kapconstructie zomerhuis
24.1 dakspanten en gordingen zolder 24.2 dakbeschot met riet onder de pannen

23.1 dakspanten en gordingen zolder 23.2 dakbeschot met riet onder de pannen

23. kapconstructie stal
23.1 dakspanten en gordingen zolder 23.1 dakspanten en gordingen zolder
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26. afwerking binnenwanden voorhuis
26.1 kamer 1 aftimmeringen gevel 26.2 kamer 1 lambrizeringen en luiken

25. plat dak boven entreehal tussenlid
25.1 vloerbalken en planken 25.1 vloerbalken en planken

26.2 kamer 1 lambrizeringen en luiken 26.3 kamer 1 binnendeuren
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26.3 kamer 1 binnendeuren 26.3 kamer 1 binnendeuren

26.4 kamer 1 bedstedes 26.4 kamer 1 bedstedes

26.5 kamer 2 aftimmeringen gevel 26.6 kamer 2 lambrizeringen en luiken
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26.7 kamer 2 binnendeuren 26.8 kamer 2 bedstede

26.10 schouw

26.8 kamer 2 bedstede 26.9 kamer 2 trap naar hal

26.10 schouw
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28. afwerking zolder voorhuis
28.1 zuidgevel zolder voorhuis

28.2 binnenwand zolder

27. afwerking kelder voorhuis
27.1 binnenwanden kelder 27.2 trap kelder

28.1 noordgevel zolder voorhuis

28.3 afgetimmerde dakkapel
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29. afwerking hal achter voorhuis
29.1 binnenwanden hal

28.5 schoorsteen 28.6 kast

28.4 bedstede 28.4 kast bij bedstede

29.1 binnenwanden hal
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31. afwerking binnenwanden stal
31.1 binnenwanden stucwerk

30. afwerking zolder boven hal
30.1 houtwerk binnenwanden 30.2 bedstedes

29.2 binnendeuren 29.2 binnendeuren
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33. afwerking wagenstalling en keuken
33.1 binnenwanden 33.1 binnenwanden

32. afwerking binnenwanden paardenstal
32.1 binnenwanden 32.2 voergoten

31.2 binnenkant staldeuren 31.2 binnenkant staldeuren
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33.5 waterfornuis 33.6 schouw

33.3 kast

33.4 hijstoestel

33.2 binnendeuren

33.7 keukenblok (slopen) 33.8 tussenwand en douche (slopen)
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34.3 gashaard

34.2 kastwand langs noordgevel

34. afwerking voorkamer zomerhuis
34.1 aftimmering en lambrizering binnengevels 34.2 detail luiken

34.2 detail luiken
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36. bestaande trappen
36.1 trap in voorhuis naar zolder

36.2 trap naar zolder boven hal

35. afwerking entreehal en wc
35.1 wandafwerking 35.2 binnendeuren

36.1 trap in voorhuis naar zolder

36.1 trap in voorhuis naar zolder
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43.2 fruitbomen

43.4 waterput

43. voorerf
43.1 toegangsweg 43.1 toegangsweg

43.2 fruitbomen

43.3 tuinmuur
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44.3 restanten van zeshoekige kapberg en schuur

44.6 restanten van oude bebouwing

44. achtererf
44.1 kapberg met betonnen roeden en stalen dak 44.2 restanten van schuur

44.5 kleine schuur

44.6 restanten van oude bebouwing
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